

黔南州 2022 年政府采购、政府购买 服务项目

绩效评价报告

报告编号：

委托单位：黔南布依族苗族自治州财政局

评价机构：贵州弘典建设咨询有限公司

报告时间：2024 年 5 月 15 日

评价分值：91.09 评价等级：优

概 要

评价机构全称（盖章）：贵州弘典建设咨询有限公司				单位：亿元、类、个	
项目名称	黔南州 2022 年政府采购、政府购买服务项目			评价年度	2022 年
财政主管处室	财政局行政政法科 财政局农业与经建科	联系人及 联系方式		罗世鸿、龙雪 8241792 李垠岚 8224572	
主管部门	黔南州水务局 黔南州公安局 黔南州委政法委 黔南州中级人民法院 黔南州委督查考评局	联系人及 联系方式		李秋婷 8281728 曾 爽 15185512341 罗 玮 15885554967 杨春花 18008542616 汪政宇 18798422049	
自评方式	部门自评	自评分值	1. 中级人民法院异地灾备系统项目、督 考绩效管理综合运用系统项目建设（二 期）未做绩效自评； 2. 水资源综合规划修编项目：99.29 分； 3. 黔南州男性家族排查系统建设增加项 目：92.22 分； 4. 黔南州 12345 政务服务便民热线购买 社会服务项目：100 分； 5. 黔南州督考绩效管理综合运用系统项 目建设（二期）：未做绩效自评。		自评等级 优
资金投入总数	2379.92	抽查资金总数	2379.92	资金抽查占比	100%
项目数量	5	抽查项目数	5	项目抽查占比	100%
涉及市县数 或项目点	1	抽查市县数 或项目点	1	抽查区域	黔南州
发放调查 问卷	240	有效调查 问卷	239	满意度情况	97.29%
绩效目标 实现情况	目标 1：黔南州中级人民法院异地灾备系统建设项目采购灾备系统 1 套，数据存储系统 1 套，驻场运维人员 1 名，迁移 250T 数据，完成； 目标 2：黔南州水资源综合规划修编项目完成修编规划 1 份，完成； 目标 3：黔南州男性家族排查系统建设增加项目（Y 库）完成 5 万份男性样本检验入库，检验入库达标率 100%，完成； 目标 4：黔南州 12345 政务服务便民热线购买社会服务项目完成采购配置人员 63 人，完成； 目标 5：黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设（二期）完成 5 个业务平台和 1 个应用支撑技术平台的建设，完成。				

评价问题 简要情况	（一）资金管理方面 1. 购买服务资金安排不及时。 2. 项目上解资金进度缓慢。 （二）项目管理方面 1. 项目采购程序不够规范。 2. 项目完成不及时。 （三）绩效管理方面 绩效目标设定不合理。一是项目未设定绩效目标、未做绩效自评；二是项目设定的绩效目标与当年预算规模不匹配；三中项目绩效目标不够细化。		
评价问题 简要建议	（一）资金管理方面 1. 提前做好项目预算，保障项目顺利实施。 2. 落实资金到位进度，加快资金到位及预算执行。 （二）项目管理方面 1. 一是规范采购程序，加强招标采购监管工作。二是提前启动项目采购，保证服务有效衔接。三是学习招投标知识，规范合同签订。 2. 建议项目实施单位做好采购合同履行的跟踪管理工作，督促采购供应商履行采购合同的约定事项，确保采购时效和质量。 （三）绩效管理方面 加强绩效管理意识，科学设置绩效指标。一是加强相关人员绩效管理培训，强化绩效管理意识。二是强化绩效目标引导，规范绩效指标编制。		
评价结果 应用建议	1. 黔南州中级人民法院异地灾备系统建设项目、黔南州水资源综合规划修编、黔南州督考绩效管理综合运用系统项目建设（二期）三个项目社会效益良好，合同支付尚未完成，建议继续投入资金，支持项目完成。 2. 黔南州 12345 政务服务便民热线购买社会服务项目，项目评价结果为优，且为每年常规性采购项目，建议财政局督促项目实施单位及时做好财政预算，保证项目顺利实施。 3. 对存在问题限期整改。将绩效情况、存在问题及相关建议及时反馈给被评价单位，督促被评价单位制定切实可行的整改方案，落实整改责任，在规定时限内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。		
评价时间	2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 31 日	评价机构报告编号	
项目主评人（签字） 及联系方式		法定代表人（签字） 及联系方式	