

评价价值：93.49 分

评价等级：优秀

概 要

评价机构全称（盖章）：北京政益通管理咨询有限公司

单位：万元、类、个

项目名称	2023 年度贵州省福泉经济开发区双龙组团地下水环境状况详查调查评估项目					评价年度	2023 年	
被评价单位	黔南布依族苗族自治州生态环境局			联系人及联系方式		王世旭 19185049334		
主管部门	黔南布依族苗族自治州生态环境局			联系人及联系方式		王世旭 19185049334		
自评方式	单位自评	自评分值		93.66 分		自评等级	优	
各级资金投入总数	680							
中央财政资金 金 拨付数	/		省级财政资金 金 拨付数		680		州级财政资金 金 拨付数	/
项目类别	1							
项目数量	2							
涉及市县数 或项目点	1	检查市县数 或项目点	1	检查 区域	贵州省福泉经济开发区（马场坪园区）			
发放调查 问卷	63	有效调查 问卷	63	满意度 情况	综合满意度 92.86%			
绩效目标 实现情况	贵州省福泉经济开发区双龙组团地下水环境状况详查调查评估项目实施的项目产出数量基本达标、产出质量较好、成本控制较好、项目成效明显。通过项目的实施，提升了黔南州生态文明建设水平，增强了生态环境执法监管力度。							
评价问题 简要情况	（一）资金管理方面 预算执行率低。该项目总资金 672.60 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目支出金额为 464.86 万元，预算执行率为 69.11%。 （二）绩效管理方面 1. 绩效目标不合理。对项目内容的充分了解，实际工作内容与绩效目标相符，但是绩效目标设置不细化，缺少预期效益相关内容的描述，无法确定是否与项目投资金额或资金量相匹配。 2. 绩效指标不明确。绩效指标的设定无法准确反映该项目的实施目标。 （三）服务项目管理 该项目未遵循《政府购买服务管理办法》第二十条的规定，即购买主体在实施政府购买服务项目时，应进行绩效管理，并开展事前绩效评估，同时定期对所购买服务的实施情况进行绩效评价。							

评价问题 简要建议	（一）资金管理方面 加强预算执行监控，提高预算执行的灵活性。州生态环境局应强化对项目资金执行的监管，优化管理流程以确保任务按时完成。加强沟通协作，高效解决问题。严格控制预算，合理分配资金，防止浪费。定期审查项目进度，及时调整策略应对风险和挑战。 （二）绩效管理方面 加强预算绩效管理学习，提高财政资金使用效益。为解决绩效目标设置问题，需细化并量化目标，确保指标可衡量，以促进绩效评价。同时，绩效指标应全面，包括专项经费的主要指标。州生态环境局人员应加强预算绩效管理知识学习，提升管理水平，涵盖绩效目标设置、监控和自评等方面。规范预算绩效管理全过程，融入“花钱必问效，无效必问责”的理念，确保财政资金效益。 （三）服务项目管理 制度执行有效性。建议州生态环境局对政府购买服务项目进行事前绩效评估，明确项目可行性、必要性和绩效目标，确保资金有效使用。建立项目绩效跟踪机制，定期评估进展和绩效，及时解决问题，确保项目按绩效目标推进。加强服务项目管理人员培训，增强绩效意识和管理能力，确保项目顺利实施和财政资金有效利用。		
评价结果 应用建议	（一）根据评价发现的问题，做好整改工作 针对本次评价发现的问题，建议州生态环境局从项目安排、全过程预算绩效管理等方面着手，认真总结经验，进一步做好财政项目及资金管理工作。 （二）下一年度预算安排 双龙组团地下水环境状况详查调查评估项目，作为一次性项目，建议黔南州财政局2025年无需再安排相关预算。 （三）评价结果公开 建议州生态环境局按照信息公开管理的相关规定及时公开评价结果，增强公众监督力度和提高透明度。		
评价时间	2024年9月24日—2023年11月15日	评价机构报告编号	政益通评价〔2024〕60号
项目主评人（签字） 及联系方式	王昭琴 18984196131	法定代表人（签字） 及联系方式	兰昊 18610168545