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摘 要

受黔南州财政局委托，北京金凯伟业咨询有限公司于 2023

年 2月 8日至 2023年 4月 19日对黔南州生态环境局（以下简称

“州环境局”）管理的 2021 年州级生态环境保护专项资金（以

下简称“环保专项资金”）开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

2021 年州级生态环境保护专项资金（以下简称“专项资金”）

主要由全州生态环境保护综合行政执法队伍标准化建设（含设

备配置及制式服装费等）、生态环境保护“网格化”监管工作

经费、黔南州长江经济带战略环评“三线一单”编制服务费尾

款、生态环境违法行为有奖举报、环境宣传教育经费、环境应

急工作经费、黔南州公共机构节能“十四五”规划等共计 20

个项目组成。其中黔南州生态环境保护先进奖励、生态环境违

法行为有奖举报 2 个项目未实施，2020 年度排污许可证审核聘

请第三方服务经费尾款、2021 年度辐射事故演习聘请第三方工

作经费 2 个项目使用其他资金完成项目实施。

2021 年，州生态环境局申报项目资金 936 万元，州财政局

批复下达预算资金 936万元，截至 2021年年底，实际支出 648.03

万元，2022 年度支出 210.18 万元，财政收回资金 77.79 万元。

二、绩效评价综合情况及结论
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从总体上看，州生态环境局 2021 年州级生态环境保护专

项资金按照年初各明细项目设定计划开展项目实施，围绕综合

行政执法队伍标准化建设、“网格化”监管、环保督察等 20

个方面，积极履行部门职责，组织、协调、指导全州各级部门

开展生态环境保护工作，督促落实生态环境保护的各项措施，

调查掌握全州生态环境保护工作的情况，有效承担土壤污染状

况调查报告评审，《黔南州土壤污染防治规划》编制，黔南州

长江经济带战略环评“三线一单”编制，聘请第三方开展排污

许可证审核，完成黔南州公共机构节能“十四五”规划，项目

的实施有效提高了黔南州生态环境保护治理水平，有效保障全

州经济绿色健康发展、有效提高全州人民群众环保意识，提高

生产企业守法意识、有效提升全州生态环境质量，有效保障全

州经济建设与生态环境可持续发展。

但在本次评价过程中，还发现州生态环境局在项目实施过

程中存在财务管理不规范、绩效目标监控、自评工作开展不规

范，部分产出、效益未达预期效果等问题。

从指标评分来看，2021 年州级生态环境保护专项资金绩效

评价总分 100 分，其中项目决策 15 分，扣 0.05 分；项目过程

25 分，扣 5.42 分；项目产出 25 分，扣 0.75 分；项目效益 35

分，扣 5 分；合计扣 11.82 分，最终得分：88.78 分。评价等级

为：良。

三、主要经验及做法
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在 2021 年生态环境保护中，黔南州建立健全整改机制，

问题整改取得新成效。建立“三排查、三交办、三促、三复核”

的“四个三”督察整改机制，实行网格化排查、部门明查、小

分队暗查，确保问题排查到位；实行一般问题现场交办，重点

问题交办县市和部门，突出问题交办州政府分管领导、县市和

部门“一把手”，确保责任压实到位；实行分类施策促整改、

严格执法促整改、指导帮扶促整改，确保整改有力有效；实行

县（市）自查、州直部门复核、州整改办组织核查的销号流程，

确保问题销号到位。全年下发工作提示函 218 份，统筹协调开

展督查核查 9 次，推动完成都匀螺蛳壳、独山大风坪 2 个风电

项目拆除整改。

2022 年贵州省生态环境厅下发《关于对黔南州圆满完成

2021 年度城市环境空气质量目标给予表扬的函》，对黔南城市

环境空气质量建设进行通报表扬。

四、存在问题

（一）政策制度方面

内控制度不健全，缺少预算业务管理、收入业务管理制度

2021 年部门在预算业务控制、收入业务控制方面还缺少明

确的管理制度，在实际开展预算管理过程中，因缺少对应、明

确的内部管理制度，造成相应工作开展不规范。如因部门内部

未建立预算业务管理制度，明确规定部门内部预算编制、申报、
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分配流程，内部预算编报审批流程不完善，以至于个别项目在

预算下达后，因不符合政策要求、未充分考虑项目实际实施条

件，导致年末个别项目资金未能实际使用，财政资金存在一定

时期内的闲置。

（二）资金管理方面

1.财务管理不规范，项目超预算支出

“土壤污染状况调查报告评审”项目预算 20 万元，实际

2021 年项目支出 14.7 万元，2022 年支出 5.7 万元，合计支出

20.4 万元，项目超支 0.4 万元，超支部分经费从《黔南州土壤

污染防治规划》工作经费列支。

2.挤占项目支出

“生态环境保护‘网格化’监管工作经费”预算 70 万元，

2021 年实际支出 69.95 万元，其中：被挤占金额 1.4 万元。在

2021 年 12 月 63#凭证中，支付 1.4 万元用于节约型机关创建经

费（节约型机关创建经费已由省级资金安排）。同时，州生态

环境局在做账时将“生态环境保护‘网格化’监管工作经费”

支出全部记为基本支出。

（三）绩效管理方面

1.绩效自评工作开展不规范

一是绩效自评表中绩效指标设置重复。如“黔南州 12 县

（市）环境监测站实验室仪器设备检定、持证上岗、资质认定

等相关费用”项目绩效自评表中存在 2 个“实验室所需玻璃器
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皿、耗材采购”这一数量指标。二是绩效自评表指标设置与实际

情况不相符，如“黔南州长江经济带战略环评‘三线一单’编制

服务费尾款”项目自评表中数量指标为“评估建设项目环评《报

告书》”“评估建设项目环评《报告表》”非本项目绩效目标。

2.生态环境保护执法监督工作有待加强

通过现场访谈、查阅相关项目资料，2021年黔南州发生多起

生产破坏生态环境案件，其中包括：

“黔南州第二轮中央环保督察信访交办清单（第二十三批）”

显示：（1）黔南布依族苗族自治州罗甸县迎宾路三河巷老车管所

附近的无名加工厂，全天 24小时机器噪音扰民。（2）黔南布依族

苗族自治州都匀市瓮安县朱昌镇中铁四局施工项目部，随意将渣土

垃圾倾倒在路面和水沟内，污染环境。（3）黔南州瓮安县银盏镇

大寨村尹家坝组瓮安工业园区，金正大化工厂、芭田化工厂，距离

居民区仅数百米，废气刺鼻，废水污染河流，噪音扰民严重，导致

附近一公里内农作物受损。（4）黔南州福泉市马场坪工业园区，

贵州正霸新材料科技有限公司，排放大量浓烟，扬尘污染严重。

2021年 3月 15日，贵州省生态环境厅检查组到瓮安开展现场

检查时，发现瓮安县磷化有限责任公司干扰自动监测设施伪造监测

数据。

以上问题一定程度上反映出黔南州生态环境保护执法监

督工作有待进一步加强。

五、相关建议
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（一）政策制度方面

建立健全预算业务管理、收入业务管理制度

建议州生态环境局根据《行政事业单位内部控制规范（试

行）》（财会〔2012〕21 号）第四章关于业务层面内部控制相

关要求，建立预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理

制度，加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加

强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算

与决算相互反映、相互促进的机制。

（二）资金管理方面

1.在建立健全内控制度的基础上，加强部门财务管理制度

学习，提高财务管理水平

建议州生态环境局在建立健全部门预算业务管理制度的

基础上，加强财务人员财务管理制度学习，提高财务规范管理

意识，确保财务数据真实、准确、有效。规范使用财政预算资

金，确保专项资金专款专用。

2.加强财务规范管理，提高财务规范管理意识，确保财务

数据真实、准确、有效

根据本次评价发现财务做账不规范、基本支出挤占项目支

出等问题，州生态环境局需加强财务规范管理，对于以往年度

存在的类似问题应全面进行梳理，规范使用财政预算资金，确

保专项资金专款专用。

（三）绩效管理方面
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1.规范开展绩效自评

绩效自评是全过程预算绩效管理的重要一环，是绩效目标完

成情况印证的重要依据，预算单位应引起重视、认真对待；在开

展绩效自评时应参照绩效目标表进行，填报指标完成情况应真实、

准确，依据要充分。

2.加强环境保护执法监督和宣传工作力度

不管是从座谈、查阅资料发现，还是通过满意度调查结果显

示，2021年黔南州生态环境破坏问题时有发生，且多次被省级、

中央级环境督查工作组发现环境污染、土壤破坏等问题，群众对

生态环境保护宣传需求较大。建议州生态环境局结合自身优势，

加大生态环境保护执法力度，结合智能执法、数字执法等多种方

式，提高执法效率。同时通过现有宣传途径，联合州级相关宣传

部门，整合宣传资源，开展更加丰富多样的生态环境宣传活动，

提高全民生态环保意识。

六、绩效评价结果应用建议

（一）及时对发现的问题进行梳理

针对评价工作中发现的问题，建议州生态环境局对存在的

问题进行梳理，总结经验，对存在的同类问题及时整改，州财

政跟进整改进度，确保整改落实到位。进一步提高财政资金使

用效率，切实强化财政支出责任。

（二）结合预算一体化系统，加强预算业务管理培训
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建议州财政局加强预算单位预算业务管理培训，提高预算

单位财务人员业务能力水平，规范开展财务工作。同时结合预

算一体化系统，开展预算申报、预算执行、预算监控、绩效管理

等相关方面的培训工作，确保预算单位懂业务、懂系统，提高财

务管理工作效率。

（三）评价结果公开

建议州生态环境局按照政府信息公开管理的相关规定及时

公开评价结果，以提高政府工作透明度和财政资金使用的明晰化。
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绩效评价工作组成员

序

号
姓名

性

别
学历 职称

在本项目中担

任的角色
具体分工

1 兰昊 男 硕士

国际注册会

计师

（ICPA）

项目主评人

总体工作沟通协调，总体

工作安排和指导、评价报

告终稿撰写、关键工作成

果审核，参与现场初步调

研。

2 徐晓阳 男 硕士 高级工程师 评价组组长

指导编制和审定实施方

案、评价指标体系，审定

项目评价报告初稿。

3 皮丹丹 女 硕士
咨询工程师

中级经济师
评价组副组长

编制实施方案、评价指标

体系，评价报告初稿撰写。

4 姚春艳 女 硕士 咨询工程师 评价组组员

协作编制实施方案、评价

指标体系，协作完成评价

报告初稿撰写。

5 刘婵娟 女 硕士 中级经济师 评价组组员

协作编制实施方案、评价

指标体系，协作完成评价

报告初稿撰写。

6 李利 女 硕士 中级经济师 评价组组员

协作编制实施方案、评价

指标体系，协作完成评价

报告初稿撰写。

7 王昭琴 女 本科

注 册 会 计

师；

高级会计师

调研组组长

指导开展项目实地调研工

作，完成项目实地调研资

料收集整理及数据分析工

作。

8 宋姚 男 本科 无 调研组组员 项目实地调研，资料收集



— 2 —

整理，数据分析和归纳，

负责整个项目组对外沟通

协调工作。

9 聂建 男 本科 无 调研组组员

协助开展实地调研，收集

整理项目档案资料，填写

项目底稿数据

10 卢凤乾 男 本科 无 调研组组员

项目实地调研，资料收集

整理，数据分析和归纳，

评价报告初稿撰写

11 谢元浩 男 本科 无 调研组组员

协助主评人开展实地调

研，收集整理项目档案资

料，填写项目底稿数据

12 王云 女 本科 无 调研组组员

协助开展实地调研，收集

整理项目档案资料，填写

项目底稿数据

13 许娅茹 女 本科 无 综合组
提供整个项目后勤保障和

法务方面技术支持



目 录

一、基本情况.......................................................................................................1

（一）项目概况............................................................................................1

（二）项目组织情况及实施进展情况..................................................... 4

（三）项目绩效目标情况...........................................................................6

二、绩效评价组织情况.....................................................................................6

（一）绩效评价目的...................................................................................6

（二）绩效评价依据...................................................................................7

（三）绩效评价工作程序及方法..............................................................8

（四）绩效评价指标体系及标准............................................................10

三、绩效评价综合情况及结论.........................................................................11

（一）绩效评价综合结论.........................................................................11

（二）绩效目标实现情况.........................................................................12

四、绩效评价情况分析.....................................................................................13

（一）决策情况分析.................................................................................13

（二）过程情况分析.................................................................................16

（三）产出情况分析.................................................................................18

（四）效果情况分析.................................................................................22

五、主要经验及做法.........................................................................................29

六、存在问题及原因分析.................................................................................30



（一）政策制度方面...................................................................................30

（二）资金管理方面...................................................................................30

（三）绩效管理方面...................................................................................31

七、针对问题提出的建议.................................................................................32

（一）政策制度方面...................................................................................32

（二）资金管理方面...................................................................................32

（三）绩效管理方面...................................................................................33

八、绩效评价结果应用建议.............................................................................33

（一）及时对发现的问题进行梳理........................................................34

（二）结合预算一体化系统，加强预算业务管理培训......................34

（三）评价结果公开.................................................................................34

九、其他需说明的问题.....................................................................................34

附件：................................................................................................................. 34



— 1 —

黔南州生态环境局 2021年州级

生态环境保护专项资金绩效评价报告

受黔南州财政局委托，北京金凯伟业咨询有限公司于 2023

年 2月 8日至 2023年 4月 19日对黔南州生态环境局（以下简称

“州环境局”）管理的 2021 年州级生态环境保护专项资金（以

下简称“环保专项资金”）开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为充分落实黔南州生态环境局在生态环境问题的统筹协

调和监督管理、监督管理全州减排目标的落实、环境污染防治

的监督管理、生态环境准入的监督管理等十余项部门职能职责，

根据州生态环境局年度工作任务安排，州财政局先后批复下达

“2021年州级生态环境保护专项资金”预算 936 万元（转贷地

方政府新增一般债券资金 654 万元，州级环保专项资金 282 万

元），用于黔南州生态环境局 2021 年生态环境保护建设。

2、项目内容

2021 年州级生态环境保护专项资金（以下简称“专项资金”）

主要由全州生态环境保护综合行政执法队伍标准化建设（含设

备配置及制式服装费等）、生态环境保护“网格化”监管工作
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经费等共计 20 个子项目组成。其中黔南州生态环境保护先进

奖励、生态环境违法行为有奖举报 2 个项目未实施，2020 年度

排污许可证审核聘请第三方服务经费尾款、2021 年度辐射事故

演习聘请第三方工作经费 2 个项目使用其他资金完成项目实施。

3、项目资金到位、余额、支出情况

2021 年，州生态环境局申报财政预算资金 936 万元，截至

2021 年年底，实际支出 648.03 万元，2022 年度支出 210.18 万

元，财政收回资金 77.79 万元。项目资金使用明细详见下表：

表 1-1：2021年州级生态环境保护专项资金使用明细表

序

号
项目名称 预算数

2021年使用

情况

2022年使用

情况

财政清收

金额
对应文号

合计 9360000.00 6480297.20 2101840.00 777862.80

1

全州生态环境保护

综合行政执法队伍

标准化建设（含设备

配置及制式服装费

等）

1000000.00 593099.64 406900 0.36
黔南财农

[2021]140
号

2
生态环境保护“网格

化”监管工作经费
700000.00 699539.70 460.30

黔南财预

[2021]468
号

3 2021省委环保督察 268000.00 265770.96 2229.04
黔南财预

[2021]468
号

4
黔南州生态环境保

护先进奖励
50000.00 50000.00

黔南财农

[2021]140
号

5
黔南州应对气候变

化专项工作经费
300000.00 84000.00 196000.00 20000.00

黔南财预

[2021]485
号

6
黔南州机动车遥感

监测网络建设项目

配套资金

1340000.00 826480.00 506620.00 6900.00
黔南财农

[2021]140
号
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7
黔南州长江修复驻

点跟踪及“十四五”
生态环境保护规划

680000.00 674000.00 6000.00
黔南财农

[2021]140
号

8

黔南州 12县（市）

环境监测站实验室

仪器设备检定、持证

上岗、资质认定等相

关费用

1400000.00 1392306.90 7693.10
黔南财农

[2021]140
号

9
都柳江流域锑污染

整治州级配套资金
300000.00 294320.00 5680.00

黔南财农

[2021]140
号

10
土壤污染状况调查

报告评审
200000.00 147000.00 57000.00 -4000.00

黔南财农

[2021]140
号

11
编制《黔南州土壤污

染防治规划》工作经

费

300000.00 174000.00 116000.00 10000.00
黔南财农

[2021]140
号

12
黔南州长江经济带

战略环评“三线一

单”编制服务费尾款

450000.00 449700.00 300.00
黔南财农

[2021]140
号

13
2020年度排污许可

证审核聘请第三方

服务经费尾款

120000.00 120000.00
黔南财农

[2021]140
号

14
2021年度排污许可

证审核聘请第三方

服务经费

500000.00 497000.00 3000.00
黔南财农

[2021]140
号

15
2021年度辐射事故

演习聘请第三方工

作经费

50000.00 50000.00
黔南财农

[2021]140
号

16
黔南州建设项目环

评文件技术评估专

项资金

972000.00 669400.00 302600.00
黔南财农

〔2021〕37
号

17
生态环境违法行为

有奖举报
100000.00 100000.00

黔南财农

[2021]140
号

18 环境宣传教育经费 280000.00 200000.00 80000.00
黔南财预

[2021]485
号

19 环境应急工作经费 300000.00 293000.00 7000.00
黔南财预

[2021]485
号
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20
黔南州公共机构节

能“十四五”规划
50000.00 12000.00 28000.00 10000.00

黔南财农

[2021]140
号

（二）项目组织情况及实施进展情况

1、项目组织情况

专项资金项目主要由州生态环境局内设科室负责具体项

目实施，其中执法支队 2 个，办公室 2 个，大气科 2 个，水科

2 个，土科 3 个，环评科 4 个，污防中心 1 个，应急中心 3 个，

整改办 1 个。具体分工情况见下表：

表 1-2：项目组织实施情况表

序号 项目名称 实施科室 项目预算（元） 备注

1
全州生态环境保护综合行政执
法队伍标准化建设（含设备配
置及制式服装费等）

综合执法
支队

1000000.00

2 生态环境保护“网格化”监管工
作经费

700000.00

3 2021省委环保督查
局办公室

268000.00
4 黔南州生态环境保护先进奖励 50000.00 其他部门开展

5 黔南州应对气候变化专项工作
经费

大气科

300000.00

6 黔南州机动车遥感监测网络建
设项目配套资金

1340000.00

7 黔南州长江修复驻点跟踪及“十
四五”生态环境保护规划

水科

680000.00

8
黔南州 12县（市）环境监测站
实验室仪器设备检定、持证上
岗、资质认定等相关费用

1400000.00

9 都柳江流域锑污染整治州级配
套资金

土科

300000.00

10 土壤污染状况调查报告评审 200000.00

11 编制《黔南州土壤污染防治规
划》工作经费

300000.00
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12 黔南州长江经济带战略环评“三
线一单”编制服务费尾款

环评科

450000.00

13 2020年度排污许可证审核聘请
第三方服务经费尾款

120000.00 使用其他资金
支付

14 2021年度排污许可证审核聘请
第三方服务经费

500000.00

15 2021年度辐射事故演习聘请第
三方工作经费

50000.00 使用其他资金
支付

16 黔南州建设项目环评文件技术
评估专项资金

污防中心 972000.00

17 生态环境违法行为有奖举报

应急中心

100000.00 其他部门开展

18 环境宣传教育经费 280000.00
19 环境应急工作经费 300000.00

20 黔南州公共机构节能“十四五”
规划

整改办 50000.00

2、项目实施情况

专项资金涉及州生态环境局 2021 年部门各科室日常工作

任务，大部分项目从 2021 年年初开始实施，在 2021 年年末完

成项目实施。但有部分项目因疫情、工作任务调整等原因未开

展或 2022 年才完成项目资金支付，其中黔南州生态环境保护

先进奖励、2020 年度排污许可证审核聘请第三方服务经费尾款、

生态环境违法行为有奖举报资金等 3 个项目未开展；全州生态

环境保护综合行政执法队伍标准化建设（含设备配置及制式服

装费等）、黔南州应对气候变化专项工作经费、黔南州机动车

遥感监测网络建设项目配套资金、都柳江流域锑污染整治州级

配套资金、土壤污染状况调查报告评审、编制《黔南州土壤污

染防治规划》工作经费、2021 年度排污许可证审核聘请第三方

服务经费、黔南州公共机构节能“十四五”规划等 8 个项目因



— 6 —

实施进度、验收要求未能在 2021 年完成全部资金支出，在 2022

年完成项目尾款支出。

（三）项目绩效目标情况

根据州生态环境局提供的项目档案资料以及州财政局批

复的项目绩效目标表，结合工作组实地调研了解情况，梳理汇

总后共设置项目总目标 16 个，三级绩效目标 69 个，其中产出

指标 52 个（数量指标 29 个、质量指标 7 个、时效指标 1 个，

成本指标 15 个），效益指标 17 个（经济效益 1 个，社会效益

5 个，生态效益 7 个，可持续影响 1 个，满意度指标 3 个）。

具体绩效目标及指标详见附件 5。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

本次工作旨在通过对 2021 年生态环境保护专项资金的实

施情况进行全面评价，客观反映政策制定与决策、资金安排、

资金使用、绩效管理等方面情况，并针对评价过程发现问题，

提出合理化建议，进一步优化州级生态环境保护专项资金全过

程项目管理，压实主体责任，切实提升财政资源配置效率和使

用效益，具体体现在：

1、充分发挥财政资金的使用效益，进一步落实绩效评价

结果应用工作，从而提升项目实施单位的预算绩效管理水平。

2、合理配置资源，实现投入产出最大化，减少资金和资
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源的重复投入和资金低效无效使用。

3、提高行政管理效率和管理水平，规范实施绩效管理。

4、提高资金使用的合规性和使用效率。

5、提高项目实施单位的绩效管理意识，提高资金使用效

率和项目效益。

6、增加部门责任意识，提升公众的参与度和监督力度，

从而提高政府部门的治理管理能力和水平。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34 号）

3.《财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预

算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167 号）

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

5.《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154

号）

6.《省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见（试

行）》（黔府发〔2015〕23 号）

7.《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效

管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29 号）。

8.《贵州省预算绩效管理实施办法》（黔财绩〔2020〕5

号）
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9.黔南州生态环境局财务管理办法（修订）；

10.黔南州生态环境局采购管理制度；

11.黔南州生态环境局固定资产管理制度；

12.《预算 绩效评价共性指体系框架》（财预〔2013〕53

号）；

13.《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办〔2020〕

59 号）；

14.《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》

（黔南财办〔2020〕50 号）；

15.《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实

施办法》（黔南财办财预〔2020〕51 号）；

16.《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》

（黔南财办〔2020〕52 号）；

17.中央、省相关政策规定和财务会计制度，部门职能、中

长期发展规划、年度工作计划等。

16.项目资金拨付、审核、使用、支出等报告。

17.其他相关资料。

（三）绩效评价工作程序及方法

1.绩效评价的工作程序

结合上述评价证据收集方法和收集方案，2023 年 2 月 8 日

州财政局召开会议，工作组与被评价单位现场沟通交流，2023

年 2 月 8 日—2023 年 2 月 23 日工作组在初步了解项目实施内
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容后编制本次绩效评价工作方案，2023 年 3 月 13 报州财政局

审核通过后，于 3 月 20 日正式开展现场评价工作，在全面了

解项目实施内容及主管部门决策、组织管理情况的基础上，综

合考虑项目实施情况、实施单位类型等因素现场开展调研工作

及访谈工作，现场翻阅项目的档案资料、成果资料等，综合分

析项目决策、过程、产出、效益具体情况，并核查项目数据资

料的真实性，切实做到全面、重点相结合，现场评价、现场访

谈，定性、定量相结合。

2.工作方法

（1）评价项目证据收集方法

为完成本次评价任务，调研工作组 3 名成员前往黔南州生

态环境局开展本次项目支出绩效评价实地调研工作，与州生态

环境局办公室财务人员以及各科室项目负责人展开座谈。现场

工作主要了解项目整体情况，包括具体项目实施过程及内容，

相关项目管理制度、财务管理制度，对应的项目绩效目标设立

和完成情况等。现场收集项目评价所需相关档案资料、电子资

料；会同项目负责人、部门财务会计进行访谈、交流，了解资

金支出情况、项目具体实施情况等。

（2）评价证据收集方案

该项目将采用“案卷分析→面访+座谈会+实地调研”的证

据收集路线。第一步，先进行案卷分析，一方面熟悉项目，收

集案卷中的证据信息，明确项目实施情况，另一方面明确案卷
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未能提供而对评价至关重要的证据信息，从而明确下一步调研

的对象。第二步，对案卷分析未能获得的信息，采用“面访+

座谈会+实地调研”的方式加以收集。第三步，结合满意度线

上调研分析结果，收集、分析人民群众对于该部门（项目）的

意见和建议。同时，不同方式收集的证据也可相互验证，提高

证据信息的全面性和可信度。

（四）绩效评价指标体系及标准

1、指标体系设计的总体思路

评价指标体系参照省财政厅下发的《贵州省预算绩效评价

共性指标体系框架》，按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、

产出、效益四个部分。指标内容围绕是项目立项、绩效目标、

资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出

时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影

响、满意度 14 个方面进行构建，涵盖立项依据的充分性、立

项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编

制科学性、资金分配合理性、资金使用合规性、管理制度健全

性、制度执行有效性、项目产出、项目实施带来的效益等。

2.分值分布

2021 年州级生态环境保护专项资金绩效评价指标体系的

权重是通过应用层次分析法计算得出的。因项目主要为工作经

费和第三方服务费用，其实施内容更多体现为部门职能履职工

作中，故在本次指标体系权重设置过程中，评价组降低了决策
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指标权重，加大过程指标权重，更多考核部门实施过程的规范

性和合规性；同时由于环保工作的特殊性，项目产出效益，特

别是生态效益较为明显，为保证本次项目评价结果更加科学、

合理，所以加大了效益部门的权重分值。最终设置项目指标权

重分值分布为：决策指标共 15 分，过程指标共 25 分，产出指

标共 25 分，效益指标共 35 分。具体分值分布详见附件 1。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

从总体上看，州生态环境局 2021 年州级生态环境保护专

项资金按照年初各明细项目设定计划开展项目实施，围绕综合

行政执法队伍标准化建设、“网格化”监管、环保督察等 20

个方面，积极履行部门职责，组织、协调、指导全州各级部门

开展生态环境保护工作，督促落实生态环境保护的各项措施，

调查掌握全州生态环境保护工作的情况，有效承担土壤污染状

况调查报告评审，《黔南州土壤污染防治规划》编制，黔南州

长江经济带战略环评“三线一单”编制，聘请第三方开展排污

许可证审核，完成黔南州公共机构节能“十四五”规划，项目

的实施有效提高了黔南州生态环境保护治理水平，有效保障全

州经济绿色健康发展、有效提高全州人民群众环保意识，提高

生产企业守法意识、有效提升全州生态环境质量，有效保障全

州经济建设与生态环境可持续发展。



— 12 —

但在本次评价过程中，还发现州生态环境局在项目实施过

程中存在财务管理不规范、绩效目标监控、自评工作开展不规

范，部分产出、效益未达预期效果等问题。

从指标评分来看，2021 年州级生态环境保护专项资金绩效

评价总分 100 分，其中项目决策 15 分，扣 0.05 分；项目过程

25 分，扣 5.42 分；项目产出 25 分，扣 1.35 分；项目效益 35

分，扣 5 分；合计扣 11.22 分，最终得分：88.78 分。评价等级

为：良。

表 2：项目支出绩效评价得分表

一级指标 赋分 得分 得分率

决策 15 14.95 99.67%

过程 25 19.58 78.32%

产出 25 24.25 97.00%

效益 35 30 85.71%

合计 100 88.78 88.78%

（二）绩效目标实现情况

依据梳理后的项目绩效目标表，结合评价组现场调研了解

情况，项目共设置总目标 16 个，全部完成；设置三级指标 69

个，除“《黔南布依族苗族自治州 2018 年温室气体排放清单》”

“《黔南布依族苗族自治州 2020 年温室气体排放清单》”“编

制《黔南州土壤污染防治规划》”“拍摄警示宣传片”“《黔

南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制”“土壤污
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染状况调查报告评审费用”6 个指标外，其余 63 个三级指标均

完成预定目标，目标完成率 91.3%。具体指标完成情况详见附

件 5。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策下设二级指标 3 个、三级指标 6 个，分值 15 分，

得分 14.95 分。具体得分情况见表 4-1：

表 4-1：项目决策得分情况

二级指标 三级指标 分值 评价得分

项目立项
立项依据充分性 3 3
立项程序规范性 2 2

绩效目标
绩效目标合理性 2 2
绩效指标明确性 3 3

资金投入
预算编制科学性 2 2
资金分配合理性 3 2.95

合计 15 14.95

1.项目立项

（1）立项依据充分性

专项资金安排符合中共黔南州委“十四五”规划中“坚持

厚植绿色发展新优势，全力打造生态文明新标杆”主要任务和

重点工程的相关要求；符合州生态环境局“全面贯彻落实生态

环境基本制度”“负责监督管理全州减排目标的落实”“负责

环境污染防治的监督管理”等部门职责职能范围；属于公共财

政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目产

出符合黔南州发展实际需求。
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根据评分标准，“立项依据充分性”分值 3 分，得分 3 分。

（2）立项程序规范性

专项资金由州财政局年初统一安排预算，州生态环境局经

党组会议讨论，细化安排项目并编制“2021 年州本级零基预算

可再细化安排项目计划汇总表”及绩效目标，资金使用时以正

式文件向州财政局呈请，经州财政局批复正式文件，正式同意

项目实施。

根据评分标准，“立项程序规范性”分值 2 分，得分 2 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

州生态环境局在申报专项资金使用时同步申报了绩效目

标，设置的绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益

和效果符合正常的业绩水平，设定的目标与预算确定的项目投

资额或资金量相匹配。

根据评分标准，“绩效目标合理性”分值 2 分，得分 2 分。

（2）绩效指标明确性

专项资金申报的绩效目标将项目绩效目标细化分解为具

体的绩效指标；大多通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与

任务数或计划数相对应。

根据评分标准，“绩效指标明确性”分值 3 分，得分 3 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性
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专项资金的预算使用编制是根据客观实际开展，预算内容

与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照对应的行业标

准和市场情况编制，各项目预算均通过部门党委会讨论通过。

根据评分标准，“预算编制科学性”分值 2 分，得分 2 分。

（2）资金分配合理性

专项资金安排项目符合《中央生态环境保护督察工作规定》

《检验检测机构资质认定管理办法》《重点流域水生态环境保护

“十四五”规划编制技术大纲》《贵州省生态环境厅关于健全规

范全省生态环境突出问题发现和整改工作机制的意见》《贵州省

生态环境厅关于印发〈贵州省生态环境保护综合行政执法人员统

一制式服装和标志配发工作方案〉的通知》等文件相关要求，符

合黔南州地方实际。但部分项目安排欠合理、欠精准，如：“黔

南州生态环境保护先进奖励”“生态环境违法行为有奖举报”

2 个项目已由州委州政府组织开展，州生态环境局不再重复实

施，在项目安排时将以上两个项目纳入专项资金预算；“2020

年度排污许可证审核聘请第三方服务经费尾款”实际使用其他

项目资金支付；“2021 年度辐射事故演习聘请第三方工作经费”

因疫情原因推迟实施，费用最终由提供演练场所的公司支付

（据现场座谈了解，公司自愿承担此项费用），且原计划安排

用于支付专家指导费用最终由省级部门解决，以上 4 个项目最

终未使用预算资金。在资金分配和项目安排时未充分考虑和论

证实施单位对资金的需求情况，合理申报项目预算。
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根据评分标准，“资金分配合理性”分值 3 分，4 个项目

（合计预算资金 32 万元）未使用预算资金，按资金占比

=32/936*100%=3.42%，扣除 1.5*3.42%=0.05 分，得分 2.95 分。

（二）过程情况分析

项目过程下设二级指标 2 个、三级指标 5 个，分值 25 分，

得分 19.58 分。具体得分情况见表 4-2：

表 4-2：项目过程得分情况

二级指标 三级指标 分值 评价得分

资金管理

资金到位率 4 4
预算执行率 5 4.58

资金使用合规性 6 3

组织实施
管理制度健全性 4 5
制度执行有效性 6 3

合计 25 19.58

1.资金管理

（1）资金到位率

专项资金预算安排 936 万元，2021 年申请使用 936 万元，

实际到位 936 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，“资金到位率”分值 4 分，得分 4 分。

（2）预算执行率

专项资金下达预算 936 万元，实际支出 858.21 万元，资金

执行率 91.69%。得分=5×91.69%=4.58 分。

根据评分标准，“预算执行率”分值 5 分，扣除 0.42 分，

得分 4.58 分。

（3）资金使用合规性
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专项资金的使用大部分符合项目预算批复或合同规定的

用途，但资金使用过程中存在以下问题：

一是存在项目资金超支的情况，“土壤污染状况调查报告

评审”项目预算 20 万元，实际 2021 年项目支出 14.7 万元，2022

年支出 5.7 万元，合计支出 20.4 万元，项目超支 0.4 万元。二

是存在基本支出挤占项目支出的情况，“生态环境保护‘网格

化’监管工作经费”预算 70 万元，2021 年实际支出 69.95 万

元，其中：被挤占金额 1.4 万元。在 2021 年 12 月 63#凭证中，

支付 1.4 万元用于节约型机关创建经费（节约型机关创建经费

已由省级资金安排）。同时，州生态环境局在做账时将“生态

环境保护‘网格化’监管工作经费”支出全部记为基本支出。

根据评分标准，“资金使用合规性”分值 6 分，扣除 3 分，

得分 3 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

州生态环境局制定并印发了《黔南州生态环境局财务报账

管理办法》《黔南州生态环境局采购管理制度》《黔南州生态

环境局固定资产管理制度》《黔南州生态环境保护项目管理工

作指导意见（修订）》等财务和项目管理制度，管理办法涵盖

经费支出管理、物资设备项目采购、财务凭证管理、项目职责、

项目实施、项目采购、项目管理等方面，制度符合国家统一会

计制度相关规定，符合单位实际情况，财务管理制度相对健全。
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但根据本次评价实地调研发现部门在预算业务控制、收入业务

控制方面还缺少明确的管理制度，在实际开展预算管理过程中，

因缺少对应、明确的内部管理制度，导致相应工作开展不规范。

根据评分标准，“管理制度健全性”分值 4 分，扣分 1 分，

得分 3 分。

（2）制度执行有效性

专项资金使用过程中基本按照《黔南州生态环境局财务报

账管理办法》相关规定，涉及采购的项目严格按照《黔南州生

态环境局采购管理制度》执行，项目采购资料、合同书等资料

完备并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑

落实到位。但存在绩效监控、自评不规范等问题。

一是绩效自评表中绩效指标设置重复。如“黔南州 12 县

（市）环境监测站实验室仪器设备检定、持证上岗、资质认定

等相关费用”项目绩效自评表中存在 2 个“实验室所需玻璃器

皿、耗材采购”这一数量指标。二是绩效自评表指标设置与实际

情况不相符，如“黔南州长江经济带战略环评‘三线一单’编制

服务费尾款”项目自评表中数量指标为“评估建设项目环评《报

告书》”“评估建设项目环评《报告表》”非本项目绩效目标。

根据评分标准，“制度执行有效性”分值 6 分，扣除 1.5

分，得分 4.5 分。

（三）产出情况分析

项目产出下设二级指标 4 个、三级指标 4 个，分值 25 分，
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得分 24.25 分。具体得分情况见表 4-3：

表：4-3：项目产出得分情况

二级指标 三级指标 分值 评价得分

数量指标 任务完成率 6 6
质量指标 工作质量达标率 7 7
时效指标 完成及时性 6 5.38
成本指标 成本节约率 6 5.87

合计 25 24.25

1.数量指标

任务完成率

2021年专项资金原计划安排 20个项目，评价工作组对安排

的 20 个项目（总预算资金 936 万元）进行梳理，实际用专项资

金开展项目的项目有 16 个，黔南州生态环境保护先进奖励（预

算资金 5 万元）、生态环境违法行为有奖举报（预算资金 10 万

元）2 个项目已由州委州政府组织开展，州生态环境局不再重

复实施。2020年度排污许可证审核聘请第三方服务经费尾款（预

算资金 12万元）、2021 年度辐射事故演习聘请第三方工作经费

（预算资金 5万元）2个项目由其他资金安排实施；其余实施项

目目前已完成任务目标，任务完成率=16/16*100%=100%。任务

完成率得分=6×100%=6分。项目实施完成情况详见表 1-2：

根据评分标准，“任务完成率”分值 6 分，得分 6分。

2.质量指标

工作质量达标率

评价工作组对专项资金绩效目标及完成情况进行梳理，使
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用专项资金实施项目的 16 个项目质量指标均已完成，工作质量

达标率 100%。根据评分标准，得分=分值 7分×工作质量达标率

100%=7分。各项目质量指标完成情况见表 4-4：

表 4-4：2021年州级生态环境保护专项资金质量指标完成情况

序号 项目名称 质量指标 指标值 完成值

1

全州生态环境保护综合
行政执法队伍标准化建
设（含设备配置及制式
服装费等）

采购货物合格率 100% 100%

2 生态环境保护“网格化”
监管工作经费

完成工作达标率 100% 100%

3 2021省委环保督察 完成工作达标率 100% 100%

4 黔南州应对气候变化专
项工作经费

完成工作达标率 100% 100%

5 黔南州机动车遥感监测
网络建设项目配套资金

采购服务验收合格率 100% 100%

6
黔南州长江修复驻点跟
踪及“十四五”生态环
境保护规划

完成工作达标率 100% 100%

7

黔南州 12县（市）环境
监测站实验室仪器设备
检定、持证上岗、资质
认定等相关费用

采购货物、服务合格率 100% 100%

8 都柳江流域锑污染整治
州级配套资金

完成工作达标率 100% 100%

9 土壤污染状况调查报告
评审

完成工作达标率 100% 100%

10 编制《黔南州土壤污染
防治规划》工作经费

完成工作达标率 100% 100%

11
黔南州长江经济带战略
环评“三线一单”编制
服务费尾款

完成工作达标率 100% 100%

12 2021年度排污许可证审
核聘请第三方服务经费

采购服务验收合格率 100% 100%

13 黔南州建设项目环评文
件技术评估专项资金

采购服务验收合格率 100% 100%
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序号 项目名称 质量指标 指标值 完成值

14 环境宣传教育经费 完成工作达标率 100% 100%

15 环境应急工作经费 完成工作达标率 100% 100%

16 黔南州公共机构节能
“十四五”规划

完成工作达标率 100% 100%

3.时效指标

完成及时性

通过现场访谈使用专项资金实施的 16 个项目（预算资金

904 万元）负责人，结合州生态环境局年度工作计划和项目实

施情况来看，12 个项目在规定时间内完成，4个项目任务在 2022

年 7月还未完成任务目标，超计划完成时间 6个月以上，其中《黔

南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制（预算资金 5

万元）、黔南州生态环境保护宣传教育（预算资金 28 万元）、

编制《黔南州土壤污染防治规划》工作经费（预算资金 30万元）、

黔南州 2018、2020温室气体清单编制（预算资金 30万元），合

计预算资金 93 万元，未按时完成任务项目资金占总项目资金比

例=93/904*100%=10.29%，故扣分=6*10.29%=0.62分。

根据评分标准，“完成及时性”分值 6 分，扣分 0.62 分，

得分 5.38 分。

4.成本指标

成本控制率

2021 年专项资金预算安排 936 万元，实际使用 858.21 万



— 22 —

元，实际支出成本未超出预算，但在分项成本控制中，“土壤

污染状况调查报告评审”项目预算安排 20 万元，实际使用 20.4

万元，超成本（20.4-20）/20*100%=2%，根据已实施的 16 个

项目预算资金 904 万元，超成本项目资金占已实施项目中资金

的 2.21%，故扣分 6*2.21%=0.13 分。

根据评分标准，“成本控制率”分值 6 分，扣分 0.13 分，

得分 5.87 分。

（四）效果情况分析

项目效果下设二级指标 2 个、三级指标 6 个，分值 35 分，

得分 30 分。具体得分情况见表 4-5：

表 4-5：项目效果得分情况

二级指标 三级指标 分值 评价得分

经济效益
强化企业环境管理，促进社会经

济绿色发展
4 0

社会效益

为黔南州“十四五”生态环境保
护工作提供指导

2 2

为建设项目环评文件提供技术
支撑依据

2 2

生态效益

环境空气优良率 4 4
环境治理改善情况 4 4

建设用地土壤环境安全 4 4

可持续影响
地区经济发展与环境保护政策

是否可持续。
5 4

满意度

本区域内，受益群众对项目建设
的满意度情况。

4 4

本区域内，开展生产经营活动的
企业主对项目建设的满意度。

4 4

部门内部人员对项目开展后勤
保障的满意度

2 2

合计 35 30
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1.经济效益

强化企业环境管理，促进社会经济绿色发展

2021年州生态环境局通过执法监督，开展督查督导，下发工作

提示单等多种方式，加强宣传调研，但在全年工作结果上来看，全

州在中央、省级环保督察、检查过程中，发现多起生态环境保护违

规事件。部分企业在生产过程中存在破坏环境，影响地区生态平衡

等问题，具体问题如下：

（1）根据“黔南州第二轮中央环保督察信访交办清单（第二

十三批）”显示属实问题：（1）黔南布依族苗族自治州罗甸县迎

宾路三河巷老车管所附近的无名加工厂，全天 24小时机器噪音扰

民。（2）黔南布依族苗族自治州都匀市瓮安县朱昌镇中铁四局施

工项目部，随意将渣土垃圾倾倒在路面和水沟内，污染环境。（3）

黔南州瓮安县银盏镇大寨村尹家坝组瓮安工业园区，金正大化工厂、

芭田化工厂，距离居民区仅数百米，废气刺鼻，废水污染河流，噪

音扰民严重，导致附近一公里内农作物受损。（4）黔南州福泉市

马场坪工业园区，贵州正霸新材料科技有限公司，排放大量浓烟，

扬尘污染严重。

（2）根据贵州省生态环境厅发布的 2021年生态环境执法典型

案例显示，2021年 3月 15日，贵州省生态环境厅检查组到瓮安开

展现场检查时，发现瓮安县磷化有限责任公司干扰自动监测设施伪

造监测数据。

以上问题显示州生态环境局在开展企业环境管理，推动地方经
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济绿色发展过程中，还需加强环保督查，加大环境整治力度，确保

地方企业规范运营，绿色生产。

根据评分标准，“强化企业环境管理，促进社会经济绿色发展”

分值 4分，扣分 4分，得分 0分。

2.社会效益

（1）为黔南州“十四五”生态环境保护工作提供指导

2021 年州生态环境局按照上级部门要求编制黔南州 2018

年-2020 年温室气体清单，完成长江经济带战略环评“三线一

单”编制工作，完成黔南州长江驻点跟踪研究及编制《黔南州

“十四五”生态环境保护规划》，完成《黔南州土壤污染防治

规划》编制，完成《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”

规划》编制等工作，为黔南州重安江等问题突出区域提供生态

环境问题综合解决方案，为“十四五”期间全州生态环境保护

工作总体思路、主要目标、重点工程等提供指导、守住发展和

生态两条底线，确保经济社会可持续发展。

根据评分标准，“为黔南州‘十四五’生态环境保护工作提

供指导”分值 2 分，得分 2 分。

（2）为建设项目环评文件提供技术支撑依据

2021 年州生态环境污防中心根据实际工作开展需要，完成

技术评估的环评文件 442 个，包括《黔南州重大疫情救治基地

建设项目“三合一”环境影响报告书》《福泉市新型矿化一体

磷资源精深加工项目—中低品位磷矿综合利用浮选尾矿在罗尾
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塘路基填筑中的应用示范工程“三合一”环境影响报告书》、

《独山县卓阳上司农业光伏发电站“三合一”环境影响报告表》、

《贵州爱科欣饲料加工厂建设项目》等 422 个项目的技术评估

工作并出具了意见，其中报告表 371 个，报告书 51 个。通过

出具技术评估意见，确保环评文件的内容符合《环评导则》的

要求。

根据评分标准，“为建设项目环评文件提供技术支撑依据”

分值 2 分，得分 2 分。

3.生态效益

（1）环境空气优良率

2021 年黔南州 12 县（市）县城环境空气质量全面达标，

中心城市环境空气质量优良天数比率达 99.5%，相较于 2018 年

—2020 年城市环境空气质量优良天数平均比率有较大提升，获

得省生态环境厅通报表扬。

根据评分标准，“环境空气优良率”分值 4 分，得分 4 分。

（2）环境治理改善情况

总体来看，2021 年黔南州环境治理改善效果显著。根据黔

南州人民政府发布的《2021 年度黔南州生态环境状况公报》显

示，2021 年全州地表水水质总体为“优”，主要河流监测断面

水质优良比例 98%；全州环境空气质量总体优良，12 县（市）

环境空气质量均达到二级标准；中心城市都匀区域环境及 11

个县级城市区域声环境质量均处于较好及以上水平。
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根据评分标准，“环境治理改善情况”分值 4 分，得分 4

分。

（3）建设用地土壤环境安全

2021 年州生态环境局有效加强重点建设用地土壤环境管

理，经调查表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的地块，

及时纳入土壤污染风险评估名录；按照规定开展风险评估，经

风险评估需实施风险管控、修复的地块纳入土壤污染风险管控

和修复名录，有效防范人居环境风险。如：根据土壤调查情况

组织专家进行评审，共完成 161 块建设用地地块土壤污染状况

调查报告评审。同年 10 月 29 日贵州省生态环境厅发布的《贵

州省生态环境厅 贵州省自然资源厅关于发布贵州省 2021年建

设用地土壤污染风险管控和修复名录（第二批）的通知》，2021

年黔南州福泉市 2 个地块（福泉市磷肥厂原址场地地块、贵州

省福泉市原重钙厂地块）纳入《2021 年贵州省建设用地土壤污

染风险管控和修复名录》，依法纳入名录进行修复管控。

根据评分标准，“建设用地土壤环境安全”分值 4 分，得

分 4 分。

4.可持续影响

项目实施为黔南州经济社会健康、绿色发展提供了重要保

障，为问题突出区域提供生态环境问题综合解决方案，为“十

四五”期间全州生态环境保护工作总体思路、主要目标、重点

工程等提供指导、守住发展和生态两条底线，确保经济社会可
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持续发展。但根据第二轮中央环保督察结果，黔南州罗甸县水

产种质资源保护区存在违法问题突出、生态破坏严重的问题。

根据评分标准，“可持续影响”分值 5 分，扣 1 分，得分

4 分。

5.服务对象满意度

为更好地了解服务对象满意度情况，评价工作组通过问卷

调查的方式对项目涉及的州生态环境局工作人员、企业主或负

责人、市民三类不同对象发放电子问卷进行社会调查，发放问

卷 416 份，收回有效问卷 416 份，其中工作人员 277 份，企业

主或负责人 53 份，市民 86 份。以下是不同服务对象满意度具

体分析。

（1）市民满意度

根据问题“11、您认为您现在居住的周边环境（空气质量、

水质、环境卫生等）是否达到您的要求？”“12.您对黔南州各

级政府在生态环境保护方面所做的宣传工作满意程度？”调查

结果，通过加权赋分的方式对不同选项赋分（详细计分方式详

见附件 4 调查满意度分析报告），最终计算出市民满意度为

96.92%。

根据评分标准，“市民满意度”分值 4 分，得分 4 分。

（2）企业满意度

根据问题“8.你在办理相关审批许可过程中，流程是否复

杂？”“9.在办理相关审批许可业务过程中，工作人员或第三
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方机构是否按要求、按标准开展工作？”“10.您认为从 2021

年开始，黔南州在企业生产过程中提供的生态环保方面的政策、

资金、技术支持是否满足企业发展的需要？”“11、您认为您

现在居住的周边环境（空气质量、水质、环境卫生等）是否达

到您的要求？”“12.您对黔南州各级政府在生态环境保护方面

所做的宣传工作满意程度？”调查结果，通过加权赋分的方式

对不同选项赋分（详细计分方式详见附件 4 调查满意度分析报

告），最终计算出企业主或负责人满意度为 99.24%。

根据评分标准，“企业满意度”分值 4 分，得分 4 分。

（3）工作人员满意度。

根据“2.您认为本部门 2021 年州本级安排的州级生态环境

保护专项资金财政预算是否匹配本单位实际工作需要？”“3.

您认为 2021 年州级生态环境保护专项资金实施的项目是否与

本单位工作职能职责高度相关？”“4.您认为本单位 2021 年州

级生态环境保护专项资金配套的财务管理制度、业务管理制度

是否健全？”“您在完成 2021 年州级生态环境保护专项资金

项目相关工作任务时，后勤保障（工作经费、配套工作设施设

备、公务用车、办公用品等）是否充足？”“11、您认为您现

在居住的周边环境（空气质量、水质、环境卫生等）是否达到

您的要求？”“12.您对黔南州各级政府在生态环境保护方面所

做的宣传工作满意程度？”等 6 个问题调查结果，通过加权赋

分的方式对不同选项赋分（详细计分方式详见附件 4 调查满意
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度分析报告），最终计算出工作人员满意度为 99.16%。

根据评分标准，“工作人员满意度”分值 2 分，得分 2 分。

同时通过分析调查问卷问题“13.您认为黔南州各级政府在

生态环境保护方面还需在哪些环节进一步提升？”可以发现，

在本次受调查的 416 人中，对州生态环境局在“健全完善配套

政策”“加强生态环境保护宣传”“加大数字化监测、检查设

施设备投入”3 个方面呼声较高，后期州环境局在开展工作时，

可合理加大在以上方面的关注力度，深入分析受益群体关注上

述方面的原因，结合部门实际工作，有效解决服务对象需求。

五、主要经验及做法

在 2021 年生态环境保护中，黔南州建立健全整改机制，

问题整改取得新成效。建立“三排查、三交办、三促、三复核”

的“四个三”督察整改机制，实行网格化排查、部门明查、小

分队暗查，确保问题排查到位；实行一般问题现场交办，重点

问题交办县市和部门，突出问题交办州政府分管领导、县市和

部门“一把手”，确保责任压实到位；实行分类施策促整改、

严格执法促整改、指导帮扶促整改，确保整改有力有效；实行

县（市）自查、州直部门复核、州整改办组织核查的销号流程，

确保问题销号到位。全年下发工作提示函 218 份，统筹协调开

展督查核查 9 次，推动完成都匀螺蛳壳、独山大风坪 2 个风电

项目拆除整改。

2022 年贵州省生态环境厅下发《关于对黔南州圆满完成
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2021 年度城市环境空气质量目标给予表扬的函》，对黔南城市

环境空气质量建设进行通报表扬。

六、存在问题及原因分析

（一）政策制度方面

1.内控制度不健全，缺少预算业务管理、收入业务管理制

度

2021 年部门在预算业务控制、收入业务控制方面还缺少明

确的管理制度，在实际开展预算管理过程中，因缺少对应、明

确的内部管理制度，造成相应工作开展不规范。如因部门内部

未建立预算业务管理制度，明确规定部门内部预算编制、申报、

分配流程，内部预算编报审批流程不完善，以至于个别项目在

预算下达后，因不符合政策要求、未充分考虑项目实际实施条

件，导致年末个别项目资金未能实际使用，财政资金存在一定

时期内的闲置。

根据行政事业单位相关内控管理要求，州生态环境局需建

立健全部门预算业务控制制度、收入业务控制制度，确保预算

申报、执行规范，保证财政收入规范管理。

（二）资金管理方面

1.财务管理不规范，项目超预算支出

“土壤污染状况调查报告评审”项目预算 20 万元，实际

2021 年项目支出 14.7 万元，2022 年支出 5.7 万元，合计支出

20.4 万元，项目超支 0.4 万元，超支部分经费从《黔南州土壤
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污染防治规划》工作经费列支。

2.挤占项目支出

“生态环境保护‘网格化’监管工作经费”预算 70 万元，

2021 年实际支出 69.95 万元，其中：被挤占金额 1.4 万元。在

2021 年 12 月 63#凭证中，支付 1.4 万元用于节约型机关创建经

费（节约型机关创建经费已由省级资金安排）。同时，州生态

环境局在做账时将“生态环境保护‘网格化’监管工作经费”

支出全部记为基本支出。

（三）绩效管理方面

1.绩效自评工作开展不规范

一是绩效自评表中绩效指标设置重复。如“黔南州 12 县

（市）环境监测站实验室仪器设备检定、持证上岗、资质认定

等相关费用”项目绩效自评表中存在 2 个“实验室所需玻璃器

皿、耗材采购”这一数量指标。二是绩效自评表指标设置与实际

情况不相符，如“黔南州长江经济带战略环评‘三线一单’编制

服务费尾款”项目自评表中数量指标为“评估建设项目环评《报

告书》”“评估建设项目环评《报告表》”非本项目绩效目标。

2.生态环境保护执法监督工作有待加强

通过现场访谈、查阅相关项目资料，2021年黔南州发生多起

生产破坏生态环境案件，其中包括：

“黔南州第二轮中央环保督察信访交办清单（第二十三批）”

显示：（1）黔南布依族苗族自治州罗甸县迎宾路三河巷老车管所
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附近的无名加工厂，全天 24小时机器噪音扰民。（2）黔南布依族

苗族自治州都匀市瓮安县朱昌镇中铁四局施工项目部，随意将渣土

垃圾倾倒在路面和水沟内，污染环境。（3）黔南州瓮安县银盏镇

大寨村尹家坝组瓮安工业园区，金正大化工厂、芭田化工厂，距离

居民区仅数百米，废气刺鼻，废水污染河流，噪音扰民严重，导致

附近一公里内农作物受损。（4）黔南州福泉市马场坪工业园区，

贵州正霸新材料科技有限公司，排放大量浓烟，扬尘污染严重。

2021年 3月 15日，贵州省生态环境厅检查组到瓮安开展现场

检查时，发现瓮安县磷化有限责任公司干扰自动监测设施伪造监测

数据。

以上问题一定程度上反映出黔南州生态环境保护执法监

督工作有待进一步加强。

七、针对问题提出的建议

（一）政策制度方面

建立健全预算业务管理、收入业务管理制度

建立预算编制、审批、执行、决算与评价等内部管理制度，

加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算

分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算

相互反映、相互促进的机制。

（二）资金管理方面

1.在建立健全内控制度的基础上，加强部门财务管理制度

学习，提高财务管理水平
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建议州生态环境局在建立健全部门预算业务管理制度的

基础上，加强财务人员财务管理制度学习，提高财务规范管理

意识，确保财务数据真实、准确、有效。规范使用财政预算资

金，确保专项资金专款专用。

2.加强财务规范管理，提高财务规范管理意识，确保财务

数据真实、准确、有效

根据本次评价发现财务做账不规范、基本支出挤占项目支

出等问题，州生态环境局需加强财务规范管理，对于以往年度

存在的类似问题应全面进行梳理，规范使用财政预算资金，确

保专项资金专款专用。

（三）绩效管理方面

1.规范开展绩效自评

绩效自评是全过程预算绩效管理的重要一环，是绩效目标完

成情况印证的重要依据，预算单位应引起重视、认真对待；在开

展绩效自评时应参照绩效目标表进行，填报指标完成情况应真实、

准确，依据要充分。

2.加强环境保护执法监督和宣传工作力度

建议州生态环境局结合自身优势，加大生态环境保护执法力

度，结合智能执法、数字执法等多种方式，提高执法效率。同时

通过现有宣传途径，联合州级相关宣传部门，整合宣传资源，开

展更加丰富多样的生态环境宣传活动，提高全民生态环保意识。

八、绩效评价结果应用建议
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（一）及时对发现的问题进行梳理

针对评价工作中发现的问题，建议州生态环境局对存在的

问题进行梳理，总结经验，对存在的同类问题及时整改，州财

政跟进整改进度，确保整改落实到位。进一步提高财政资金使

用效率，切实强化财政支出责任。

（二）结合预算一体化系统，加强预算业务管理培训

建议州财政局加强预算单位预算业务管理培训，提高预算

单位财务人员业务能力水平，规范开展财务工作。同时结合预

算一体化系统，开展预算申报、预算执行、预算监控、绩效管理

等相关方面的培训工作，确保预算单位懂业务、懂系统，提高财

务管理工作效率。

（三）评价结果公开

建议州生态环境局按照政府信息公开管理的相关规定及时

公开评价结果，以提高政府工作透明度和财政资金使用的明晰化。

九、其他需说明的问题

无

附件：

1.2021年州级生态环境保护专项资金绩效评价指标体系及评

分表

2.2021年州级生态环境保护专项资金整体支出情况汇总表

3.2021年州级生态环境保护专项资金情况明细表
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附件 1：

2021年州级生态环境保护专项资金绩效评价指标体系及评分表
一

级

指

标

分

值

二

级

指

标

三

级

指

标

权

重

分

值

指标解释 评价要点 评分标准 得分 扣分 扣分原因

项

目

决

策

15

项目

立项

（5
分）

立项

依据

充分

性

3

项目立项是否符合法律

法规、相关政策、发展规

划以及部门职责，用以反

映和考核项目立项依据

情况。

①项目立项是否符合黔

南州十四五经济发展规

划；

每符合一条评价要点

得 0.6分，根据明细

项目资金权重赋分，

每有一个明细项目不

符合按其资金权重进

行扣分；但不符合第

4个评价要点，直接

得 0分。

3 0

②项目立项是否与部门

职责范围相符，属于部

门履职所需；

③项目是否属于公共财

政支持范围，是否符合

中央、地方事权支出责

任划分原则；

④项目产出是否针对项

目所在地发展方面的实

际需求；

⑤项目是否与相关部门

同类项目或部门内部相

关项目重复。
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立项

程序

规范

性

2

项目申请、设立过程是否

符合相关要求，用以反映

和考核项目立项的规范

情况。

①项目是否按照规定的

程序申请设立；

项目按照规定的程序

申请设立的 0.5分，

否则 0分；

2 0

②审批文件、材料是否

符合相关要求；

所提交的文件、材料

符合相关要求的 0.5
分，否则 0分；

③事前是否已经过必要

的可行性研究、专家论

证、风险评估、绩效评

估、集体决策。

事前经过必要的可行

性研究、专家论证、

风险评估、绩效评估、

集体决策等的 1分，

缺少一项扣 0.2分，

扣完为止。

绩效

目标

（5
分）

绩效

目标

合理

性

2

项目所设定的绩效目标

是否依据充分，是否符合

客观实际，用以反映和考

核项目绩效目标与项目

实施的相符情况。

①项目是否有绩效目

标；

每符合一条评价要点

得 0.5分，但不符合

第 2、3个评价要点，

直接得 0分。

2 0

②项目绩效目标与实际

工作内容是否具有相关

性；

③项目预期产出效益和

效果是否符合正常的业

绩水平；

④是否与预算确定的项

目投资额或资金量相匹

配。

注：（如未设定预算绩

效目标，也可考核其他
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工作任务目标）。

绩效

指标

明确

性

3

依据绩效目标设定的绩

效指标是否清晰、细化、

可衡量等，用以反映和考

核项目绩效目标的明细

化情况。

①是否将项目绩效目标

细化分解为具体的绩效

指标；

每点赋分 1分，按点

得分。
3 0②是否通过清晰、可衡

量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务

数或计划数相对应。

资金

投入

（5
分）

预算

编制

科学

性

2

项目预算编制是否经过

科学论证、有明确标准，

资金额度与年度目标是

否相适应，用以反映和考

核项目预算编制的科学

性、合理性情况

①预算编制是否经过科

学论证；

每符合一条评价要点

的 0.5分。
2 0

②预算内容与项目内容

是否匹配；

③预算额度测算依据是

否充分，是否按照标准

编制；

④预算确定的项目投资

额或资金量是否与工作

任务相匹配。

资金

分配

合理

性

3

项目预算资金分配是否

有测算依据，与补助单位

或地方实际是否相适应，

用以反映和考核项目预

①预算资金分配依据是

否充分，即是否符合项

目所在地的实际需求；

②资金分配额度是否合

每符合一条评价要点

的 1.5分，违反一条

按项目资金权重进行

扣分。

2.95 0.05

4个项目（合计预算资金

32万元）未使用预算资

金，按资金占比

=32/936*100%=3.42%，扣
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算资金分配的科学性、合

理性情况。

理，与项目单位或地方

实际是否相适应。

除 1.5*3.42%=0.05分

项

目

过

程

25

资金

管理

（15
分）

资金

到位

率

4

实际到位资金与预算资

金的比率，用以反映和考

核资金落实情况对项目

实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位

资金/预算资金）×100%。

单个资金到位率评分

标准：

4 0

实际到位资金：一定时

期（本年度或项目期）

内落实到具体项目的资

金。

资金到位率=（实际到

位资金/预算资金）

×100%。

预算资金：一定时期（本

年度或项目期）内预算

安排到具体项目的资

金。

得分=资金到位率

×100

预算

执行

率

5
项目预算资金是否按照

计划执行，用以反映或考

核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支付

资金/实际到位资金）

×100%。

单个项目预算执行率

评分标准：预算执行

率=（实际支付资金/
实际到位资金）

×100%。 4.58 0.42
实际支出 858.21万元，

资金执行率 91.69%，得

分=5×91.69%=4.58分实际支出资金：一定时

期（本年度或项目期）

内项目实际拨付的资

金。

总得分=∑（单个项目

预算执行率×项目资

金权重×5）。

资金

使用

合规

性

6

项目资金使用是否符合

相关的财务管理制度规

定，用以反映和考核项目

资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法

规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法

的规定；

每符合一条评价要点

的 1.5分。
3 3

存在项目预算超支，扣

1.5分；

基本支出挤占项目支出，

扣 1.5分。
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②资金的拨付是否有完

整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批

复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

组织

实施

（10
分）

管理

制度

健全

性

4

项目实施单位的财务和

业务管理制度是否健全，

用以反映和考核财务和

业务管理制度对项目顺

利实施的保障情况。

①是否已制定或具有相

应的财务和业务管理制

度；

1.建立相应的财务制

度和业务管理制度得

1分，每缺少一项扣

0.5分；

2.已建立的财务制度

和业务制度健全得 1
分，每存在一个制度

不健全扣 0.5分。

3 1
缺少预算管理、收入管理

制度，扣 1分。

②财务和业务管理制度

是否合法、合规、完整。

制度

执行

有效

性

6

项目实施是否符合相关

管理规定，用以反映和考

核相关管理制度的有效

执行情况。

①是否遵守相关法律法

规和相关管理规定；
考核要点：检查项目

实施是否执行相关规

定，是否有效保障项

目实施，符合第 1、2

5 1
绩效监控、自评工作开展

不规范，扣 1分。②项目调整及支出调整

手续是否完备；
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条的 3分，3、4条每

发现 1处不符合扣

0.5分，扣完为止。

注：面访材料只作为

佐证材料，不计算分

数。

③项目合同书、验收报

告、技术鉴定等资料是

否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条

件、场地设备、信息支

撑等是否落实到位。

项

目

产

出

25

实际

完成

率（6
分）

项目

实际

完成

率

6

项目实施的实际产出数

与计划产出数的比率，用

以反映和考核项目产出

数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际完成

数/计划完成数）×100%。

单个明细项目得分：

实际完成率=（实际完

成数/计划完成数）×

100%。得分=实际完成

率×6×明细项目资

金权重。

指标得分=∑单个明

细项目得分。

6 0

任务完成率

=18/20*100%=90%。任务

完成率得分=6×90%=5.4
分，扣分 0.6分。

实际完成工作数：一定

时期（年度或规划期）

内部门（单位）实际完

成工作任务的数量。

计划工作数：经单位和

第三方评价机构梳理后

的项目绩效目标确定的

一定时期（年度或规划

期）内预计完成工作任

务的数量。

质量

达标

率（7
分）

验收

合格

率

7

项目完成的质量达标产

出数与实际产出数的比

率，用以反映和考核项目

产出质量目标的实现程

度。

质量达标率=（质量达标

产出数/实际产出数）

×100%。

完成内容的验收合格

情况，单个项目完成

验收的得满分，每一

个未完成验收的按照

实际验收情况根据项

目资金权重按比例扣

分。

7质量达标产出数：一定

时期（本年度或项目期）

内实际达到既定质量标

准的产品或服务数量。
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既定质量标准是指项目

实施单位设立绩效目标

时依据计划标准、行业

标准、历史标准或其他

标准而设定的绩效指标

值。

完成

及时

性（6
分）

年度

计划

工作

按时

完成

率

6
衡量项目年度工作计划

是否按时完成。

完成及时性=达标的时

效指标数/所有的时效

指标数。

项目年度工作计划是否

按时完成。

单个项目按其资金权

重比例进行赋分，单

个项目完成及时性

≥95%得满分，＜95%
不得分。

5.38 0.62

未按时完成任务项目资

金占总项目资金比例

=93/904*100%=10.29%，
故扣分=6*10.29%=0.62

分。

产出

成本

（6
分）

成本

节约

率

6
衡量项目建设成本的控

制比率。

项目建设成本是否得到

有效控制。

成本节约率=[（计划

成本－实际成本）/计
划成本]×100%。

5.87 0.13

超成本项目资金占已实

施项目总资金的 2.21%，
故扣分 6*2.21%=0.13

分。

实际成本：项目实施

单位如期.保质.保量

完成既定工作目标实

际所耗费的支出。

计划成本：项目实施

单位为完成工作目标

计划安排的支出，一

般以项目预算为参

考。

项

目
35

经济

效益

强化

企业
4

有效强化企业环境管理，

在政策允许范围内，合

全年环保监督检查无证

排污、生产企业。

全年环保监督检查每

发现一例无证排污、
0 4

2021年存在 4起以上破

坏生态环境，开展生产活
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效

果

（4
分）

环境

管

理，

促进

社会

经济

绿色

发展

规、合法开展生产活动，

降低环境污染，提高经济

绿色发展。

生产案件，扣 1分，

扣完为止。

动案件，扣 4分。

社会

效益

（4
分）

为黔

南州

“十

四

五”

生态

环境

保护

工作

提供

指导

2

为黔南州重安江等问题

突出区域提供生态环境

问题综合解决方案，为

“十四五”期间全州生态

环境保护工作总体思路、

主要目标、重点工程等提

供指导。

规划切实可行，指导性

强。

通过州人大审批，符

合黔南州实际发展需

要，实施过程中无重

大调整，执行部门可

有效落地执行，得满

分，否则不得分。

2 0

为建

设项

目环

评文

件提

供技

术支

2

通过政府购买服务的方

式，委托第三方有效为部

门环评文件提供技术支

撑依据。

技术支撑依据真实、有

效。

全年第三方提供的技

术支撑依据无错漏、

假造数据，提供依据

合规、合法且有效，

得满分，出现一份无

效依据扣 0.5分。

2 0
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撑依

据

生态

效益

（12
分）

环境

空气

优良

率

4
衡量项目建设对地区空

气质量改善程度。

2021年度黔南州空气优

良率较 2018-2020年度

有明显提升。

2021年度黔南州环境

空气优良率高于

2018-2020年度平均

空气优良率，得满分，

持平得 2分，低于得

0分。

4 0

环境

治理

改善

情况

4
衡量项目建设对当地环

境的改善情况。

评价项目建设是否能改

善当地人均生存环境。

根据省级、中央部门

考核、评估结果，当

地环境治理较 2020
年得到改善的得满

分，否则，酌情扣分。

4 0

建设

用地

土壤

环境

安全

4
考察土壤污染状况调查

对地区建设用地土壤污

染防治的贡献程度。

通过土壤污染状况调查

对地区建设用地土壤环

境安全实施监控，防止

土壤环境安全事件发

生。

2021年度无建设用地

土壤环境安全事件发

生的满分，每发生一

起扣 0.5分。

4 0

可持

续影

响（5
分）

经济

建设

与生

态环

境长

期可

持续

发展

5
地区经济发展与环境保

护政策是否可持续。

评价项目开展对地区经

济发展和生态环境保护

是否衔接一致，可持续。

2021年无经济发展与

环境保护工作相冲突

的事件发生，地方经

济发展与环境保护同

步发展，得满分。

4 1
州域内个别地区存在违

法问题突出、生态破坏严

重的问题，扣 1分。



— 46 —

服务

对象

满意

度

（10
分）

市民

满意

度

4
本区域内，受益群众对项

目建设的满意度情况。

项目覆盖区域内市民对

项目开展过程、结果是

否满意。

满意度≥90%的满分；

低于 90%，每下降一

个百分点扣 0.2分，

扣完为止。

4 0

企业

满意

度

4
本区域内，开展生产经营

活动的企业主对项目建

设的满意度。

企业对地区生产环境、

环保要求、行政审批办

理过程是否满意。

满意度≥90%的满分；

低于 90%，每下降一

个百分点扣 0.2分，

扣完为止。

4 0

工作

人员

满意

度

2
部门内部人员对项目开

展后勤保障的满意度

部门工作人员对开展项

目相关工作得到的经

费、车辆、部门内部政

策制度的保障是否满

意。

满意度≥95%的满分；

低于 95%，每下降一

个百分点扣 0.2分，

扣完为止。

2 0

合

计
100 100 88.78 11.22
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附件 2：

2021年州级生态环保专项资金整体支出情况汇总表

制表： 制表时间：2023年 4月 17日 单位：万元

品目
序

号
项目名称

被评

价单

位

评价

年度

财政

对口

科室

绩效评

价

综合得

分

各级财政预算金额

第三方评价机构
备

注
合计 中央补助资金

省级

财政

预算

金额

州级

预算

资金

县

级

资

金

结转

结余

资金

其他

非财

政性

资金

1 2 3 4 5 6 7 8=9+10+11+12+13+14 9 10 11 12 13 14 15 16

合计 936 936

品目 3 1

2021年州

级生态环

保专项资

金

黔南

州生

态环

境局

2021

行政

政法

科

87.6 936 936
北京金凯伟业咨

询有限公司
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附件 3：

2021年州级生态环境保护专项资金情况明细表

序号 项目名称 预算数（元）
2021年支出

资金（元）

2022年支出

资金（元）

财政清收金

额（元）

合计 9360000.00 6480297.20 2101840.00 777869.70

1
全州生态环境保护综合行政执法队伍标准化建

设（含设备配置及制式服装费等）
1000000.00 593099.64 406900 0.36

2 生态环境保护“网格化”监管工作经费 700000.00 699539.70 460.30

3 2021省委环保督察 268000.00 265770.96 2229.04

4 黔南州生态环境保护先进奖励 50000.00 50000.00

5 黔南州应对气候变化专项工作经费 300000.00 84000.00 196000.00 20000.00

6 黔南州机动车遥感监测网络建设项目配套资金 1340000.00 826480.00 506620.00 6900.00
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7
黔南州长江修复驻点跟踪及“十四五”生态环

境保护规划
680000.00 674000.00 6000.00

8
黔南州 12县（市）环境监测站实验室仪器设备

检定、持证上岗、资质认定等相关费用
1400000.00 1392306.90 7700.00

9 都柳江流域锑污染整治州级配套资金 300000.00 294320.00 5680.00

10 土壤污染状况调查报告评审 200000.00 147000.00 53000.00 0.00

11 编制《黔南州土壤污染防治规划》工作经费 300000.00 174000.00 120000.00 6000.00

12
黔南州长江经济带战略环评“三线一单”编制

服务费尾款
450000.00 449700.00 300.00

13
2020年度排污许可证审核聘请第三方服务经

费尾款
120000.00 120000.000

14
2021年度排污许可证审核聘请第三方服务经

费
500000.00 497000.00 3000.00

15 2021年度辐射事故演习聘请第三方工作经费 50000.00 50000.00
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16 黔南州建设项目环评文件技术评估专项资金 972000.00 669400.00 302600.00

17 生态环境违法行为有奖举报 100000.00 100000.00

18 环境宣传教育经费 280000.00 200000.00 80000.00

19 环境应急工作经费 300000.00 293000.00 7000.00

20 黔南州公共机构节能“十四五”规划 50000.00 12000.00 28000.00 10000.00
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附件 4：

2021年州级生态环境保护专项资金问卷调查汇总表

问卷类别 发放问卷数 有效问卷数

问卷份数 416 416
调查问题 问题选项 答卷份数 占比

1、您的身份是

A.黔南州生态环

境局工作人员
277 66.59%

B.企业主或负责

人
53 12.74%

C.市民 86 20.67%

2、您认为本部门 2021年州本级安排的州级生

态环境保护专项资金财政预算是否匹配本单

位实际工作需要？

A.是 277 100.00
%

B否（原因是：） 0 0.00%
3、您认为 2021年州级生态环境保护专项资金

实施的项目是否与本单位工作职能职责高度

相关？

A.是 277 100.00
%

B否（原因是：） 0 0.00%
4．您认为本单位 2021年州级生态环境保护专

项资金配套的财务管理制度、业务管理制度是

否健全？

A.是 276 99.64%

B否（原因是：） 1 0.36%
5.您在完成 2021年州级生态环境保护专项资

金项目相关工作任务时，后勤保障（工作经费、

配套工作设施设备、公务用车、办公用品等）

是否充足？

A.是 269 97.11%

B否（具体欠缺：） 8 2.89%

7.您的企业生产经营是否需生态环境局审批

许可？

A.是 46 86.79%
B.否 7 13.21%

8.你在办理相关审批许可过程中，流程是否复

杂？

A.是 1 2.17%
B.否 45 97.83%

9.在办理相关审批许可业务过程中，工作人员

或第三方机构是否按要求、按标准开展工作？

A.是 46 100.00
%

B否（原因是：） 0 0.00%

10.您认为从 2021年开始，黔南州在企业生产

过程中提供的生态环保方面的政策、资金、技

术支持是否满足企业发展的需要？

A.是 53 100.00
%

B否（还需要提

升：）
0 0.00%

11.您认为您现在居住的周边环境（空气质量、

水质、环境卫生等）是否达到您的要求？（黔

南州生态环境局工作人员）

A.是 277 100.00
%

B.否（原因是：） 0 0.00%
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11.您认为您现在居住的周边环境（空气质量、

水质、环境卫生等）是否达到您的要求？（企

业主或负责人）

A.是 53 100.00
%

B.否（原因是：） 0 0.00%

11.您认为您现在居住的周边环境（空气质量、

水质、环境卫生等）是否达到您的要求？（市

民）

A.是 85 98.84%

B.否（原因是：） 1 1.16%

12.您对黔南州各级政府在生态环境保护方面

所做的宣传工作满意程度？（黔南州生态环境

局工作人员）

A.非常满意 261 94.22%
B.比较满意 15 5.42%
C.一般 1 0.36%
D.比较不满意 0 0.00%
E.非常不满意 0 0.00%

12.您对黔南州各级政府在生态环境保护方面

所做的宣传工作满意程度？（企业主或负责

人）

A.非常满意 50 94.34%
B.比较满意 3 5.66%
C.一般 0 0.00%
D.比较不满意 0 0.00%
E.非常不满意 0 0.00%

12.您对黔南州各级政府在生态环境保护方面

所做的宣传工作满意程度？ （市民）

A.非常满意 75 87.21%
B.比较满意 6 6.98%

C.一般 5 5.81%

D.比较不满意 0 0.00%
E.非常不满意 0 0.00%

13.您认为黔南州各级政府在生态环境保护方

面还需在哪些环节进一步提升？

A.健全完善配套

政策
205 49.28%

B.加强生态环境

保护宣传
190 45.67%

C.加大数字化监

测、检查设施设备

投入

179 43.03%

D.加大对重点行

业、领域监督、检

查力度

136 32.69%

E.加强对企业绿

色生产经营的资

金、技术支持

160 38.46%

F.优化数字化信

息数据的运用方

式

115 27.64%

G.其他 139 33.41%
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满意度评分标准：

1.工作人员满意度。选取 2、3、4、5、11、12一共 6题作为评分依据，其中 2-11题每有 1人选

“是”得 10分，选“否”不得分，12题每 1人选“非常满意”得 10分，“比较满意”得 7分，

“一般”得 5分，“比较不满意”得 3分，“非常不满意”不得分。6题 277人合计总分 16620
分，按实际得分比上总分所得比例即为工作人满意度。

2.企业主或负责人满意度。选取 8、9、10、11、12一共 5题作为评分依据，其中第 8题每有 1
人选择“是”不得分，9-11题每有 1人选择“是”得 10分，选择“否”不得分；12题每 1人选

“非常满意”得 10分，“比较满意”得 7分，“一般”得 5分，“比较不满意”得 3分，“非

常不满意”不得分。5题 53人（其中第 8、9题只有 46人）合计总分 2510分，按实际得分比上

总分所得比例即为企业主或负责人满意度。

3.市民满意度。选取 11、12一共 2题作为评分依据，11题每有 1人选择“是”得 10分，选择“否”

不得分；12题每 1人选“非常满意”得 10分，“比较满意”得 7分，“一般”得 5分，“比较

不满意”得 3分，“非常不满意”不得分。2题 86人合计总分 1720分，按实际得分比上总分所

得比例即为市民满意度。

工作人员满意度=（277*10+277*10+276*10+269*10+277*10+261*10+15*7+1*5）
/16620*100%=99.16%

企业主或负责人满意度=（45*10+46*10+53*10+53*10+50*10+3*7）/2510*100%=99.24%

市民满意度=（85*10+75*10+6*7+5*5）/1720*100%=96.92%
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附件 5：

附-1：

2021年州级生态环境保护专项资金绩效目标表

2021
年总

体目

标

目标 1：购置统一行政执法制式服装、标准化建设必须标配设备，提升执法监管规

范水平。

目标 2：各相关职能部门及州县两级政府共同建立生态环境管理网格，推动生态环

境监管关口前移，全面主动排查整改本地区本行业领域突出生态环境问题，打通环

境监管的“最后一公里”。

目标 3：根据中央环保督察相关文件，做好环保督察期间督察组后勤保障工作， 为

督察组提供场地保障，为督察组提供车辆保障，做好环保督察迎接工作。

目标 4：要求编制黔南州 2018年、2020年温室气体排放清单，掌握黔南州 2018年、

2020年在能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化与林业、废弃物处理

五大领域排放的二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等 6种的温室气

体规模。为黔南州编制“十四五”应对气候变化规划及控制温室气体排放提供重要

依据，也为下一步黔南州开展碳达峰行动方案编制及相关应对气候变化工作提供参

考。

目标 5：建设 1套遥感监测系统和黑烟车电子抓拍识别系统，对道路行驶中车辆进

行排气监测,提升监管水平。

目标 6：完成黔南州长江驻点跟踪研究及编制《黔南州“十四五”生态环境保护规

划》，为黔南州生态环境保护工作提供指引。

目标 7：为生态环境保护管理提供技术基础，为生态文明建设提供重要支撑，确保

各县（市）环境监测站在正常运行能够胜任相应监测工作的同时进一步提高监测能

力，确保各县（市）环境监测站质量管理体系符合相关技术规范要求，提升专业技

术人员专业技能。

目标 8：完成独山县废弃锑矿矿井涌水锑含量监测及论证分析报告编制以及三都县

九阡镇金阳、恒通尾矿库维护整改，切实保证地方污染防治及治理效果。

目标 9：完成建设用地地块土壤污染状况调查报告评审，确保调查报告真实、有效。

目标 10：完成《黔南州土壤污染防治规划》编制，为后续工作开展做好规划。

目标 11：组织完成编制《长江经济带战略环境评价黔南州生态环境分区管控“三线

一单”研究报告》，并通过验收，为国家战略发展提供数据支撑。

目标 12：按照合同约定拨付 2020年度排污许可证审核聘请第三方服务经费尾款。

目标 13： 为建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，为项目环评审批提供符合

项目建设和生态环境管理的技术文本，并出具技术评估意见，确保环评文件的内容

符合《环评导则》的要求。

目标 14：通过开展生态环境宣传教育，进一步提高社会生态环境保护意识，积极应

对广大社会公众参与到生态环境保护中来，推动构建现代环境治理体系建设。

目标 15：通过开展突发环境事件应急演练，提高环境应急能力，有效应对和处置突

发环境事件，保障生态环境安全，避免或减少突发环境事件产生经济损失，维护人
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民全州环境和财产安全。

目标 16： 开展《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制，明确工作

目标任务，指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进“十四五”时期公共

机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值 说明

项目

产出
数量 统一行政执法制式服装 ≥185套

项目

产出
数量 开展执法培训 =1次

项目

产出
数量 设立全州生态环境执法网格 ≥278个网格

项目

产出
数量 服务督察组人次 157人

项目

产出
数量 迎接环保督察天数 30天

项目

产出
数量

《黔南布依族苗族自治州

2018年温室气体排放清单》
1份

项目

产出
数量

《黔南布依族苗族自治州

2020年温室气体排放清单》
1份

项目

产出
数量 机动车遥感监测系统 1套

项目

产出
数量 黑烟车电子抓拍识别系统 1套

项目

产出
数量

《长江流域生态环境问题综合

解决方案》及环境信息数据集

成果、《黔南州“十四五”生

态环境保护规划》文本及相关

图件表格等

≥1份

项目

产出
数量 仪器设备检定（校准） ≥750台（套）

项目

产出
数量

实验室所需玻璃器皿、耗材、

药品试剂按需采购
按需采购

项目

产出
数量

员内审员等关键岗位专业技术

人才培训
≥50人

项目

产出
数量 实验室仪器设备的维护及维修 ≥50台（套）

项目

产出
数量 监测出水矿洞数量 ≥4个

项目

产出
数量 论证分析报告 1份

项目

产出
数量 维护整改尾矿库个数 2个
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项目

产出
数量

评审土壤污染状况调查报告份

数
≥100份

项目

产出
数量

编制《黔南州土壤污染防治规

划》
1份

项目

产出
数量 评估建设项目环评《报告书》 ≥383份

项目

产出
数量 评估建设项目环评《报告表》 ≥73份

项目

产出
数量 排污许可审核覆盖年度 2020年

项目

产出
数量 评估建设项目环评《报告书》 ≥510个

项目

产出
数量 评估建设项目环评《报告表》 ≥90个

项目

产出
数量 开展重大节日宣传活动 ≥2次

项目

产出
数量 拍摄警示教育片 ≥2部

项目

产出
数量

开展黔南州突发环境事件应急

演练
1次

项目

产出
数量

《黔南州公共机构节约能源资

源“十四五”规划》编制
1个

项目

产出
质量 采购货物合格率 100%

项目

产出
质量 采购服务验收合格率 100%

项目

产出
质量 网格执法工作全覆盖 100%

项目

产出
质量 督察覆盖面 全州 12县市

项目

产出
质量 督察问题整改情况 及时整改

项目

产出
质量

清单编制符合《贵州省市（州）

温室气体清单编制指南》及贵

州省“十三五”市州温室气体

控排目标考核指标规定

出具评估意见

项目

产出
质量 完成工作达标率 100%

项目

产出
时效 各项工作按时完成率 100%

项目

产出
成本 统一行政执法制式服装 ≤100万元

项目

产出
成本 网格执法成本 ≤70万元
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项目

产出
成本 环保督察迎检成本 ≤26.8万元

项目

产出
成本

机动车遥感监测网络建设项目

成本
≤134万元

项目

产出
成本

长江修复驻点跟踪及“十四五”

生态环境保护规划项目成本
≤68万元

项目

产出
成本

环境监测站实验室仪器设备检

定、持证上岗、资质认定等相

关费用

≤140万元

项目

产出
成本

独山县废弃锑矿矿井涌水锑含

量监测及论证分析报告编制费

用

≤15万元

项目

产出
成本

三都县九阡镇金阳、恒通尾矿

库整治费用
≤15万元

项目

产出
成本

土壤污染状况调查报告评审费

用
≤20万元

项目

产出
成本

《黔南州土壤污染防治规划》

工作经费
≤30万元

项目

产出
成本

排污许可证审核聘请第三方服

务经费尾款
≤11.826万元

项目

产出
成本 建设项目环评《报告书》 ≤0.4万元/个

项目

产出
成本 建设项目环评《报告表》 ≤0.12万元/个

项目

产出
成本 生态环境保护宣传教育成本 ≤28万元

项目

产出
成本

黔南州突发环境事件应急演练

成本
≤30万元

项目

产出
成本

《黔南州公共机构节约能源

资源“十四五”规划》
=4万/个

项目

效果
经济效益 促进经济绿色健康发展 有效促进

项目

效果
社会效益

提高综合执法队伍执法形象，

提升执法监管规范水平。
有效提高

项目

效果
社会效益

实现对生态环境监管区域和内

容的全方位、 全覆盖、无缝隙

管理

监管全覆盖

项目

效果
社会效益 提高群众环保意识 有效提高

项目

效果
社会效益

各县（市）环境监测站出具监

测数据具有相应法律效应，提

升部门公信力

有效提高

项目

效果
社会效益

为各级人民政府实施生态环境

目标管理和生态环境准入提供
有效提供
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依据

项目

效果
生态效益

项目建设和生产，符合环境保

护和环境管理的要求
环境质量达标

项目

效果
生态效益 提高全州生态环境质量 有效提高

项目

效果
生态效益

为黔南州重安江等问题突出区

域提供生态环境问题综合解决

方案，为“十四五”期间全州

生态环境保护工作总体思路、

主要目标、重点工程等提供指

导。

效果明显

项目

效果
生态效益 为生态环境保护监测技术支撑 有效提供

项目

效果
生态效益 为碳达峰碳中和提供数据支撑 有效提供

项目

效果
生态效益

守住生态保护红线、环境质量

底线、资源利用上线
效果明显

项目

效果
生态效益

提高我州公共机构能源资源利

用率，充分发挥公共机构在全

社会绿色低碳发展中的示范引

领作用，促进绿色低碳发展

有效促进

项目

效果

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确

保经济社会可持续发展
持续稳定健康发展

项目

效果

服务对象

满意度
督察组对后勤保障工作满意度 =100%

项目

效果

服务对象

满意度

人民群众对生态环境质量满意

度
≥80%

项目

效果

服务对象

满意度
项目业主的满意度 ≥90%
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附-2：

2021年州级生态环境保护专项资金绩效目标完成情况表

2021
年

总

体

目

标

目标 1：购置统一行政执法制式服装、标准化建设必须标配设备，提升执法监管规范

水平。

目标 2：各相关职能部门及州县两级政府共同建立生态环境管理网格，推动生态环境

监管关口前移，全面主动排查整改本地区本行业领域突出生态环境问题，打通环境监

管的“最后一公里”。

目标 3：根据中央环保督察相关文件，做好环保督察期间督察组后勤保障工作， 为

督察组提供场地保障，为督察组提供车辆保障，做好环保督察迎接工作。

目标 4：要求编制黔南州 2018年、2020年温室气体排放清单，掌握黔南州 2018年、

2020年在能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化与林业、废弃物处理

五大领域排放的二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等 6种的温室气

体规模。为黔南州编制“十四五”应对气候变化规划及控制温室气体排放提供重要依

据，也为下一步黔南州开展碳达峰行动方案编制及相关应对气候变化工作提供参考。

目标 5：完成 1套遥感监测系统和黑烟车电子抓拍识别系统，对道路行驶中车辆进行

排气监测，提升监管水平。

目标 6：完成黔南州长江驻点跟踪研究及编制《黔南州“十四五”生态环境保护规划》，

为黔南州生态环境保护工作提供指引。

目标 7：为生态环境保护管理提供技术基础，为生态文明建设提供重要支撑，确保各

县（市）环境监测站在正常运行能够胜任相应监测工作的同时进一步提高监测能力，

确保各县（市）环境监测站质量管理体系符合相关技术规范要求，提升专业技术人员

专业技能。

目标 8：完成独山县废弃锑矿矿井涌水锑含量监测及论证分析报告编制以及三都县九

阡镇金阳、恒通尾矿库维护整改，切实保证地方污染防治及治理效果。

目标 9：完成建设用地地块土壤污染状况调查报告评审，确保调查报告真实、有效。

目标 10：完成《黔南州土壤污染防治规划》编制，为后续工作开展做好规划。

目标 11：组织完成编制《长江经济带战略环境评价黔南州生态环境分区管控“三线

一单”研究报告》，并通过验收，为国家战略发展提供数据支撑。

目标 12：按照合同约定拨付 2020年度排污许可证审核聘请第三方服务经费尾款。

目标 13： 为建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，为项目环评审批提供符合项

目建设和生态环境管理的技术文本，并出具技术评估意见，确保环评文件的内容符合

《环评导则》的要求。

目标 14：通过开展生态环境宣传教育，进一步提高社会生态环境保护意识，积极应

对广大社会公众参与到生态环境保护中来，推动构建现代环境治理体系建设。

目标 15：通过开展突发环境事件应急演练，提高环境应急能力，有效应对和处置突

发环境事件，保障生态环境安全，避免或减少突发环境事件产生经济损失，维护人民

全州环境和财产安全。

目标 16： 开展《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制，明确工作目

标任务，指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进“十四五”时期公共机构
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能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。

一

级

指

标

二级指

标
三级指标 指标值 完成情况 备注

项

目

产

出

数量 统一行政执法制式服装 ≥185套 185套

项

目

产

出

数量 开展执法培训 =1次 1次

疫情原因，定

于 2021年初

的执法培训

推迟到 2022
年 7月。

项

目

产

出

数量
设立全州生态环境执法

网格
≥278个 278个

项

目

产

出

数量 服务督察组人次 157人 157人

项

目

产

出

数量 迎接环保督察天数 30天 30天

项

目

产

出

数量

《黔南布依族苗族自治

州 2018年温室气体排放

清单》

1份 未完成

截至2022年 7
月，已完成

2018年、2020
年温室气体

排放清单初

稿，修改完善

后请专家进

行评审。

项

目

产

出

数量

《黔南布依族苗族自治

州 2020年温室气体排放

清单》

1份 未完成

项

目

产

出

数量 机动车遥感监测系统 1套 1套

项

目

产

出

数量
黑烟车电子抓拍识别系

统
1套 1套
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项

目

产

出

数量

《长江流域生态环境问

题综合解决方案》及环境

信息数据集成果、《黔南

州“十四五”生态环境保

护规划》文本及相关图件

表格等

≥1份 2份

项

目

产

出

数量 仪器设备检定（校准） ≥750台（套） 808台（套）

项

目

产

出

数量
实验室所需玻璃器皿、耗

材、药品试剂按需采购
按需采购 按需采购

项

目

产

出

数量
员内审员等关键岗位专

业技术人才培训
≥50人 50人

项

目

产

出

数量
实验室仪器设备的维护

及维修
≥50台（套） 55台（套）

项

目

产

出

数量 监测出水矿洞数量 ≥4个 4个

项

目

产

出

数量 论证分析报告 1份 1份

项

目

产

出

数量 维护整改尾矿库个数 2个 2个

项

目

产

出

数量
评审土壤污染状况调查

报告份数
≥100份 124份

项

目

产

出

数量
编制《黔南州土壤污染防

治规划》
1份 未完成

完成报告初

稿，正根据省

规划修改完

善

项

目
数量

《长江经济带战略环境

评价黔南州生态环境分
1份 1份
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产

出

区管控“三线一单”研究

报告》

项

目

产

出

数量
《黔南州生态环境普适

性准入清单及管控要求》
1份 1份

项

目

产

出

数量 排污许可审核覆盖年度 2021年 2021年

项

目

产

出

数量
评估建设项目环评《报告

书》
≥510个 409个

项

目

产

出

数量
评估建设项目环评《报告

表》
≥90个 56个

项

目

产

出

数量 开展重大节日宣传活动 ≥2次 2次

项

目

产

出

数量 拍摄警示宣传片 ≥2部 未完成

项

目

产

出

数量

与黔南报社、多彩贵州

网、贵州电视台达成生态

环境宣传协议

≥3家 2家

已与黔南报

社、多彩贵州

网等签订宣

传合作协议，

与贵州电视

台未达成生

态环境宣传

协议。

项

目

产

出

数量
开展黔南州突发环境事

件应急演练
1次 1次

项

目

产

出

数量

《黔南州公共机构节约

能源资源“十四五”规划》

编制

1个 未完成 只完成初稿

项

目
质量 采购货物合格率 100% 100%
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产

出

项

目

产

出

质量 采购服务验收合格率 100% 100%

项

目

产

出

质量 网格执法工作全覆盖 100% 100%

项

目

产

出

质量 督察覆盖面 全州 12县市
全州 12县

市

项

目

产

出

质量 督察问题整改情况 及时整改 及时整改

项

目

产

出

质量

清单编制符合《贵州省市

（州）温室气体清单编制

指南》及贵州省“十三五”

市州温室气体控排目标

考核指标规定

出具评估意见
出具评估意

见

项

目

产

出

质量 完成工作达标率 100% 100%

项

目

产

出

时效 各项工作按时完成率 100% 100%

项

目

产

出

成本 统一行政执法制式服装 ≤100万元 59.31万元

项

目

产

出

成本 网格执法成本 ≤70万元 69.95万元

项

目

产

出

成本 环保督察迎检成本 ≤26.8万元 26.58万元

项 成本 机动车遥感监测网络建 ≤134万元 133.31万
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目

产

出

设项目成本 元

项

目

产

出

成本

长江修复驻点跟踪及“十

四五”生态环境保护规划

项目成本

≤68万元 67.4万元

项

目

产

出

成本

环境监测站实验室仪器

设备检定、持证上岗、资

质认定等相关费用

≤140万元
139.23万

元

项

目

产

出

成本
都柳江流域锑污染整治

费用
≤30万元 29.4万元

项

目

产

出

成本
土壤污染状况调查报告

评审费用
≤20万元 未完成 20.4万元

项

目

产

出

成本
《黔南州土壤污染防治

规划》工作经费
≤30万元 29.4万元

项

目

产

出

成本
排污许可证审核聘请第

三方服务经费尾款
≤50万元 49.7万元

项

目

产

出

成本 建设项目环评《报告书》 ≤0.4万元/个
0.32万元/

个

项

目

产

出

成本 建设项目环评《报告表》
≤0.12万元/

个

0.12万元/

个

项

目

产

出

成本
生态环境保护宣传教育

成本
≤28万元 20万元

项

目

产

出

成本
黔南州突发环境事件应

急演练成本
≤30万元 29.3万元
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项

目

产

出

成本

《黔南州公共机构节约

能源

资源“十四五”规划》

=4万/个 4万/个

项

目

效

果

经济效

益
促进经济绿色健康发展 有效促进 有效促进

项

目

效

果

社会效

益

提高综合执法队伍执法

形象，提升执法监管规范

水平。

有效提高 有效提高

项

目

效

果

社会效

益

实现对生态环境监管区

域和内容的全方位、 全

覆盖、无缝隙管理

监管全覆盖 监管全覆盖

项

目

效

果

社会效

益
提高群众环保意识 有效提高 有效提高

项

目

效

果

社会效

益

各县（市）环境监测站出

具监测数据具有相应法

律效应，提升部门公信力

有效提高 有效提高

项

目

效

果

社会效

益

为各级人民政府实施生

态环境目标管理和生态

环境准入提供依据

有效提供 有效提供

项

目

效

果

生态效

益

项目建设和生产，符合环

境保护和环境管理的要

求

环境质量达标
环境质量达

标

项

目

效

果

生态效

益
提高全州生态环境质量 有效提高 有效提高

项

目

效

果

生态效

益

为黔南州重安江等问题

突出区域提供生态环境

问题综合解决方案，为

“十四五”期间全州生态

环境保护工作总体思路、

主要目标、重点工程等提

供指导。

效果明显 效果明显

项 生态效 为生态环境保护监测技 有效提供 有效提供
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目

效

果

益 术支撑

项

目

效

果

生态效

益

为碳达峰碳中和提供数

据支撑
有效提供 有效提供

项

目

效

果

生态效

益

守住生态保护红线、环境

质量底线、资源利用上线
效果明显 效果明显

项

目

效

果

生态效

益

提高我州公共机构能源

资源利用率，充分发挥公

共机构在全社会绿色低

碳发展中的示范引领作

用，促进绿色低碳发展

有效促进 有效促进

项

目

效

果

可持续

影响

守住发展和生态两条底

线，确保经济社会可持续

发展

持续稳定健康

发展

持续稳定健

康发展

项

目

效

果

服务对

象满意

度

工作人员满意度 ≥95% 99.16%

项

目

效

果

服务对

象满意

度

人民群众对生态环境质

量满意度
≥90% 96.62%

项

目

效

果

服务对

象满意

度

项目业主的满意度 ≥90% 99.24%
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附件 6

绩效评价方案及指标体系部门征求意见反馈表

填表时间：2023年 3月 10日

方案及指标体系 2021年州级生态环境保护专项资金绩效评价方案及指标体系

评价机构
北京金凯伟业咨询

有限公司
联系人及联系方式 兰昊：13691333019

主管部门 黔南州财政局 联系人及联系方式 陈颖 15285277686

主管部门

意见

主管部门

签章确认

主管部门（盖章）

负责人签字：

年 月 日

注：1.本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；

2.本表请于 3工作日内（截至 2023年 3月 13日）反馈，逾期视为无意见。
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附件 7：

绩效评价方案及指标体系部门意见采纳情况

填表时间： 年 月 日

方案及指标体系名称 2021年州级生态环境保护专项资金绩效评价方案及指标体系

主管部门 黔南州财政局 评价机构 北京金凯伟业咨询有限公司

部门意见 评价机构采纳意见
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附件 8
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附件 9：

绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

填表时间： 年 月 日

报告名称 2021年州级生态环境保护专项资金绩效评价报告

主管部门 黔南州财政局 评价机构 北京金凯伟业咨询有限公司

部门意见 评价机构采纳意见

无意见



— 71 —

附件 10：项目绩效自评表及自评报告

州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022.7.17

项目名称 全州生态环境保护综合行政执法队伍标准化建设（含设备配置及制式服装费等）

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 100 100 59.93 10分 59.93% 5.9

财政拨款（州本级资金） 100 100 59.93 — — —

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

按照生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设知

道标准（2020年版）》（环办执法〔2020〕35号）、省政府办公厅《关于

印发贵州省生态环境领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

（黔府办发〔2020〕29号）；省政府办公厅《关于印发贵州省生态环境领域

省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（黔府办发〔2020〕29
号）、省财政厅 省司法厅关《贵州省综合行政执法制式服装和标志管理实

施办法》意见要求，购置统一行政执法制式服装、标准化建设必须标配设备，

提升执法监管规范水平。

已完成全州 185名核定执法人员服装采购配发工作。

绩
效

指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析
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产

出

指

标

(50分)

数量

统一行政执法制式服装 185套 185套 10 10

开展执法培训 1次 未完成 10 5

疫情原因，定于 2021年初的执法

培训推迟，现已制定培训方案，

对接培训场地，预计于 7月底开

展执法专题培训。

质量
完成行政执法制式服装个性化

尺寸定制，服装按照批次到货。
符合合同内质量要求 符合合同内质量要求 10 10

时效

按时完成标准化建设必须标

配执法设备购买及行政执法

制式服装

2022 年 6月底前完

成，已按时完成服装

采购工作。

按时限完成 10 10

成本 统一行政执法制式服装 59.93万元 59.93万元 10 10

效

益

指

标

(30分)

经济效益
促进建设项目尽快建设、生

产，产生经济效益

促进经济绿色健康发

展
经济绿色健康发展 6 5.4

社会效益
项目生产，促进社会发展，带

动就业
提高就业率 就业率稳步提升 8 7.2

生态效益
项目建设和生产，符合环境保

护和环境管理的要求
环境质量达标 环境质量达标 8 7.2

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确

保经济社会可持续发展
持续稳定健康发展 持续稳定健康发展 8 7.2

满意度指

标（10
分）

服务对象

满意度

生态环境行政主管部门的满

意度
≥90% ≥90% 5 4.5

人民群众的满意度 ≥90% ≥90% 5 4.5

总 分 100 86.9
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绩效

结论
已完成全州 185名核定执法人员服装采购配发工作，提升执法监管规范水平。

联系人：艾雨 联系电话： 18690702825

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。



— 74 —

州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022.7.17

项目名称 生态环境保护“网格化”监管工作经费

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 70 70 70 10分 100% 10

财政拨款（州本级资金） 70 70 70 — — —

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

各相关职能部门及州县两级政府共同建立生态环境管理网格，推动生态环

境监管关口前移，全面主动排查整改本地区本行业领域突出生态环境问题，

打通环境监管的“最后一公里”。

各相关职能部门及州县两级政府共同建立生态环境管理网格，推动生态环

境监管关口前移，全面主动排查整改本地区本行业领域突出生态环境问题，

实现环保监管全覆盖。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分）

数量 设立全州生态环境执法网格 278个网格 278个网格 20 20

质量
278个网格均按照要求开展

执法工作

完成各网格执法工

作

完成各网格执法工

作
10 10

时效 执法时间 2021年 2021年 10 10

成本 执法成本 ≤70万元 70万元 10 10
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效

益

指

标

(30分）

经济效益
守住发展和生态两条底线，不

因环保因素产生经济损害

促进经济绿色健康

发展
经济绿色健康发展 6 5.4

社会效益

实现对生态环境监管区域和

内容的全方位、 全覆盖、无

缝隙管理

监管全覆盖 监管全覆盖 8 7.2

生态效益
项目建设和生产，符合环境保

护和环境管理的要求
环境质量达标 环境质量达标 8 7.2

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确

保经济社会可持续发展
持续稳定健康发展 持续稳定健康发展 8 7.2

满意度指

标（10分）

服务对象

满意度

生态环境行政主管部门的满意

度
≥90% ≥90% 5 4.5

人民群众的满意度 ≥90% ≥90% 5 4.5

总 分 100 96

绩效

结论

各相关职能部门及州县两级政府共同建立生态环境管理网格，推动生态环境监管关口前移，全面主动排查整改本地区本行业领域突出生态环境问题，

实现环保监管全覆盖。

联系人：艾雨 联系电话： 18690702825
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022.7.20

项目名称 2021年环保督察项目

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 26.8 26.8 26.58 10分 99.18% 9

财政拨款（州本级资金） 26.8 26.8 26.58 — — —

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

根据中央环保督察相关文件，做好环保督察期间督察组后勤保障工作，

为督察组提供场地保障，为督察组提供车辆保障，做好环保督察迎接工

作。

成功迎接中央环保督察工作，完成督察组安排各项任务，做好服务提供保障。

绩
效
指
标

一级指

标
二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

数量
服务督察组人次 157人 157人 5 5

迎接环保督察天数 30天 30天 5 5

质量
督察覆盖面 全州 12县市 全州 12县市 5 5

督察问题整改情况 及时整改 及时整改 5 5
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(50分） 时效 督察时间 2021年 12月 2021年 12月 7.5 7.5

成本

场地、餐饮、住宿费 19.22 19.22 7.5 7.5

车辆相关费用 4.16 3.94 7.5 7.5

相关耗材费用 3.42 3.42 7.5 7.5

效

益

指

标

(30分）

经济效益 促进经济绿色健康发展 有效促进
有效保障全州经济绿色

健康发展
8 8

社会效益 提高群众环保意识 有效提高

通过环保督察工作有效

提高全州人民群众环保

意识，提高生产企业守法

意识

8 8

生态效益 提高全州生态环境质量 有效提高
有效提升全州生态环境

质量
7 7

可持续影

响

经济建设与生态环境长期可

持续发展
长期保障

通过环保督察工作开展，

有效保障全州经济建设

与生态环境可持续发展

7 7

满意度

指标（10
分）

服务对象

满意度

督察组对后勤保障工作满意

度
100% 100% 5 5

人民群众对生态环境质量

满意度
≥80% ≥97.1% 5 5

总 分 100 99

绩效

结论
本年度充分做好环保督察迎接工作，完成各项督察任务，达到绩效目标。

联系人：蒙旺 联系电话：18798410046
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局
填报日期：2022 年 7

月 14 日

项目名称 黔南州 2018、2020温室气体清单编制

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行

率
得分

年度资金总额： 30 30 8.4 10分 28.00% 2.8

财政拨款（州本级资金） 30 30 — — —

其他资金 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

根据《贵州省市（州）温室气体清单编制指南》及贵州省“十三五”市州温室气体控

排目标考核指标规定要求编制黔南州 2018年、2020年温室气体排放清单，掌握黔南州 2018
年、2020年在能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化与林业、废弃物处理五

大领域排放的二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等 6种的温室气体规模。

为黔南州编制“十四五”应对气候变化规划及控制温室气体排放提供重要依据，也为下一

步黔南州开展碳达峰行动方案编制及相关应对气候变化工作提供参考。

目前已完成 2018年、2020年温室气体排放清单初稿 。

绩
效
指
标

一级

指标
二级指标 三级指标

年度指标值

（A)
实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出
数量 《黔南布依族苗族自治州 2018年温室气体排放清单》 1份

已完成 2018年、

2020年温室气体
10

已完成 2018年、2020
年温室气体排放清单
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指

标

(50
分）

排放清单初稿，修

改完善后请专家

进行评审。

初稿，修改完善后请专

家进行评审。
《黔南布依族苗族自治州 2020年温室气体排放清单》 1份 10

质量

清单编制符合《贵州省市（州）温室气体清单编制指南》

及贵州省“十三五”市州温室气体控排目标考核指标规

定

出具评估意

见
10

时效

《黔南布依族苗族自治州 2018年温室气体排放清单》 6个月以内 5

《黔南布依族苗族自治州 2020年温室气体排放清单》 6个月以内 5

成本

《黔南布依族苗族自治州 2018年温室气体排放清单》 15万元/个 5

《黔南布依族苗族自治州 2020年温室气体排放清单》 15万元/个 5

效

益

指

标

(30
分）

经济效益 / /

社会效益 控制温室气体排放
支撑降碳减

污
10

生态效益 温室气体排放得到控制
支撑降碳减

污
10

可持续影

响
为碳达峰碳中和提供数据支撑 数据参考 10

满意

度指

标

（10
分）

服务对象

满意度
群众的满意 ≥80% 10

总 分 100 2.8
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绩

效

结

论

项目整体未完成，目前完成 2018年、2020年温室气体排放清单初稿，待修改完善后请专家进行评审，暂未开展绩效目标自评。

联系人：韦雯 联系电话： 18085448356

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局
填报日期：2022 年 7 月 14

日

项目名称 黔南州机动车遥感监测网络建设项目配套资金

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行

率
得分

年度资金总额： 134 134 82.648 10分 61.68% 6.168

财政拨款（州本级资金） 134 134 82.648 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

按照原环保部《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》（环

办大气函〔2017〕1331号）以及《贵州省生态环境厅关于加快推进机动车遥感监

测平台建设和联网工作的通知》（黔环办〔2019〕43号 ）要求，建设 1套遥感监

测系统和黑烟车电子抓拍识别系统，对道路行驶中车辆进行排气监测，提升监管水

平。

已于 2020年 9月完成 1套遥感监测系统和黑烟车电子抓拍识别系统的

建设。

绩
效
指
标

一级指

标
二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

数量
机动车遥感监测系统 1套 完成 10 10

黑烟车电子抓拍识别系统 1套 完成 10 10

质量 完成机动车遥感监测系统并开展遥感监测
相关设施及系

统正常运行
完成 10 10
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(50分）
时效 按时完成机动车遥感监测系统并投入运行

2020年 12月底

前完成
完成 10 10

成本 建设成本 ≤255.5万元 完成 10 10

效

益

指

标

(30分）

经济效益 / /

社会效益 环境空气质量有所改善，提高群众满意度 支撑降碳减污 完成 10 10

生态效益 环境空气质量有所改善

环境空气优良

天数比例达到

98%以上

完成 10 10

可持续影

响
持续改善环境空气质量

优良天数比例

≥98%
完成 10 10

满意度

指标

（10
分）

服务对象

满意度
群众的满意 ≥80% 完成 10 10

总 分 100 96.168

绩效

结论
项目已完成并验收，达到预期绩效目标。

联系人：韦雯 联系电话： 18085448356
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 18日

项目名称 黔南州长江修复驻点跟踪及“十四五”生态环境保护规划项目

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 中国环境科学研究院

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 68 67.4 67.4 10分 99% 10

财政拨款（州本级资金） 68 67.4 67.4 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

完成黔南州长江驻点跟踪研究及编制《黔南州“十四五”生态环境保护

规划》。
完成黔南州长江驻点跟踪研究及编制《黔南州“十四五”生态环境保护规划》。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分）

数量

《长江流域生态环境问题综

合解决方案》及环境信息数据

集成果、《黔南州“十四五”

生态环境保护规划》文本及相

关图件表格等

≥1份 2份 10 10
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质量 符合技术规范等要求

通过专家技术审

查及有关部门验

收

通过省生态环境厅

组织验收、州生态

环境局组织专家技

术评审。

10 10

时效

黔南州长江驻点跟踪研究 2021年 9月底前

已于2021年8月通

过省生态环境厅组

织验收。

10 10

编制《黔南州“十四五”生态

环境保护规划》
2021年 12月底前

已于 2021年 10月
通过州生态环境局

组织专家技术审

查。

10 10

成本 工作经费 ≤67.4万元 67.4万元 10 10

效益指标

（30）

生态效益

为黔南州重安江等问题突出

区域提供生态环境问题综合

解决方案，为“十四五”期间

全州生态环境保护工作总体

思路、主要目标、重点工程等

提供指导。

较为明显 较为明显 15 15

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确

保经济社会可持续发展
较为明显 较为明显 15 15

满意度指

标（10
分）

服务对象

满意度

向地方政府提供管理依据的

满意度
≥80% 100% 10 10

总 分 100
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绩效

结论
完成黔南州长江驻点跟踪研究及编制《黔南州“十四五”生态环境保护规划》，达到预期目标。

联系人：蔡昌健 联系电话： 18485395113

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 19日

项目名称 黔南州 12县（市）环境监测站实验室仪器设备检定、持证上岗、资质认定等相关费用

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行

率
得分

年度资金总额： 140 140 139.70569 10分 99.45% 10分

财政拨款（州本级资金） 140 140 139.70569 10分 99.45% 10分

其他资金 0 0 0 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

为生态环境保护管理提供技术基础，为生态文明建设提供重要支撑，确保各

县（市）环境监测站在正常运行能够胜任相应监测工作的同时进一步提高监

测能力，确保各县（市）环境监测站质量管理体系符合相关技术规范要求，

提升专业技术人员专业技能。

为生态环境保护管理提供技术基础，为生态文明建设提供重要支撑，确保

各县（市）环境监测站在正常运行能够胜任相应监测工作的同时进一步提

高监测能力，确保各县（市）环境监测站质量管理体系符合相关技术规范

要求，提升专业技术人员专业技能 。

绩
效
指
标

一级指

标
二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

数量

仪器设备检定（校准） ≥750台（套） 808台（套） 5 5

药品试剂采购
各类实验室所需标准

物质、分析药品试剂

各类实验室所需标准

物质、分析药品试剂
5 5
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标

(50分）

员内审员等关键岗位专业技

术人才培训
≥50人 50人 5 5

实验室所需玻璃器皿、耗材采

购

实验室内分析使用所

需玻璃器皿及相关耗

材

实验室内分析使用所

需玻璃器皿及相关耗

材

5 5

实验室仪器设备的维护及维

修
≥50台（套） 55台（套） 5 5

实验室所需玻璃器皿、耗材采

购

实验室内分析使用所

需玻璃器皿及相关耗

材

实验室内分析使用所

需玻璃器皿及相关耗

材

5 5

质量

各县（市）环境监测站质量管

理体系运行符合相关技术规

范要求

满足检验检测机构管

理要求，出具监测数据

具有法律效应

满足检验检测机构管

理要求，出具监测数

据具有法律效应

4 4

时效

仪器设备检定（校准） 2021年 12月底完成 已完成 1.5 1.5

药品试剂采购 2021年 12月底完成 已完成 1.5 1.5

员内审员等关键岗位专业技

术人才培训
2021年 12月底完成 已完成 1.5 1.5

实验室所需玻璃器皿采购 2021年 12月底完成 已完成 1.5 1.5

成本

仪器设备检定（校准）、药品

试剂采购、内审员等关键岗位

专业技术人才培训、实验室所

需玻璃器皿及耗材采购、实验

室仪器设备的维护及维修

≤140万元 139.70569万元 4 4

效 经济效益 实现经济可持续发展 经济可持续发展 已完成 7.5 7.5
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益

指

标

(30分）

社会效益
各县（市）环境监测站出具监

测数据具有相应法律效应
提升社会公信力 已完成 7.5 7.5

生态效益
为生态环境保护监测技术支

撑
完成各项监测 已完成 7.5 7.5

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确

保经济社会可持续发展
持续稳定健康发展 已完成 7.5 7.5

满意度

指标（10
分）

服务对象

满意度

向生态环境行政主管部门提

供管理依据的满意度
≥95% 100% 5 5

向社会提供环境监测、科技咨

询服务满意度
≥95% 100% 5 5

总 分 100 100

绩效

结

论

相关采购完成，并按照相应合同完成资金拨付，达成预期指标。

联系人：张应梅 联系电话： 18934456162

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境

局
填报日期：2022年 7月 19日

项目名称 都柳江流域锑污染整治州级配套资金

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局三都县分局、独山分局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 30 30 14.7 10分 49% 4.9

财政拨款（州本级资金） 30 30 14.7 10分 49% 4.9

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

完成独山县废弃锑矿矿井涌水锑含量监测及论证分析报告编制以及三都县

九阡镇金阳、恒通尾矿库维护整改。

已完成独山县废弃锑矿矿井涌水锑含量监测及论证分析报告编制，分析

论证报告已通过专家评审；已完成三都县九阡镇金阳、恒通尾矿库维护整

改。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分）

数量

监测出水矿洞数量 ≥4个 4个 8 8

论证分析报告 1份 1份 8 8

维护整改尾矿库个数 2个 2个 9 9

质量
监测数据真实性 100% 100% 5 5

尾矿库维护整改验收合格率 ≥90% 100% 5 5
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时效 完成时限 ≤1年 ≤1年 5 5

成本

独山县废弃锑矿矿井涌水锑

含量监测及论证分析报告编

制费用

≤15万元 14.7万元 5 5

三都县九阡镇金阳、恒通尾矿

库整治费用
≤15万元 ≤15万元 5 5

效

益

指

标

(30分）

社会效益 促进社会经济可持续发展
全部或基本达成

预期指标

全部或基本达成

预期指标
15 15

生态效益 生态环境质量 持续改善 持续改善 15 15

满意度指

标（10
分）

服务对象

满意度
群众满意度 ≥85% ≥85% 10 10

总 分 100 94.9
三都县九阡镇金阳、恒通尾矿库维

护整改费用暂未拨付

绩效

结论

预期目标已完成，其中独山县废弃锑矿矿井涌水锑含量监测及论证分析报告编制费用 14.7万元已完成拨付，三都县九阡镇金阳、恒通尾矿库维护整改正

在收集资料申请拨款。

联系人：王世旭 联系电话： 19185049334
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境

局
填报日期：2022年 7月 19日

项目名称 土壤污染状况调查报告评审

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 20 20 17.4 10分 87% 8.7

财政拨款（州本级资金） 20 20 17.4 10分 87% 8.7

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

完成建设用地地块土壤污染状况调查报告评审。 已完成 124块建设用地地块土壤污染状况调查报告评审。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分）

数量 评审报告份数 ≥100 124 15 15
已完成年度土壤污染状况调

查报告评审任务，由于报告多

为第一阶段报告，发生评审费

用比预算少。

质量 评审工作完成率 100% 100% 15 15

时效 完成时间 ≤1年 ≤1年 15 15

成本 评审成本 ≤20万元 17.4 15 15
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效

益

指

标

(30分）

经济效益 人民群众身体健康 得到保障 基本达成预期指标 10 10

生态效益 建设用地土壤环境安全 得到保障 得到保障 10 10

满意度指标

（10分）

服务对象

满意度
土地使用权人满意度 ≥90% 100% 10 10

总 分 100 98.7

绩效

结论
已完成年度土壤污染状况调查报告评审任务，资金已拨付 17.4万元。

联系人：王世旭 联系电话： 19185049334

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 19日

项目名称 编制《黔南州土壤污染防治规划》工作经费

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 30 30 17.4 10分 58% 5.8

财政拨款（州本级资金） 30 30 17.4 10分 58% 5.8

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

完成《黔南州土壤污染防治规划》编制。 已完成《黔南州土壤污染防治规划》初稿编制。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分）

数量 规划文本 1份 1份 15 10
完成报告初稿，正根据省规划

修改完善

质量 通过验收 100%
正在修改完善，暂

未审查
15 10

为与省规划有效衔接，正根据

省规划修改完善

时效 完成时间 ≤1年 ≤1年 15 15

成本 项目成本 ≤30万元 17.4 15 15
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效

益

指

标

(30分）

经济效益 促进社会经济可持续发展
全部或基本达成预

期指标
基本达成预期指标 15 15

生态效益 生态环境质量 持续改善 持续改善 15 15

满意度指

标（10分）

服务对象

满意度
群众满意度 ≥80% 暂未测评 10 10

总 分 100 95.8
完成初稿编制，正在修改完善，

资金已拨付 17.4万元。

绩效

结论
完成初稿编制，正在参照省规划修改完善，资金已拨付 17.4万元。

联系人：王世旭 联系电话： 19185049334

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 14日

项目名称 黔南州长江经济带战略环评“三线一单”编制服务费尾款

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 45 45 44.97 10分 99.93% 10

财政拨款（州本级资金） 45 45 44.97 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

依据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清

单”编制技术指南（试行）》《“三线一单”编制技术要求（试行）》组

织完成编制《长江经济带战略环境评价黔南州生态环境分区管控“三线一

单”研究报告》，并通过验收。

完成方案编制并验收

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出
数量

评估建设项目环评《报告书》 383 完成 10 10

评估建设项目环评《报告表》 73 完成 10 10
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指

标

(50分）

质量

符合《“生态保护红线、环境

质量底线、资源利用上线和环

境准入负面清单”编制技术指

南（试行）》《“三线一单”

编制技术要求（试行）》

完成编制《长江经

济带战略环境评价

黔南州生态环境分

区管控“三线一单”

研究报告》《黔南

州生态环境普适性

准入清单及管控要

求》

完成 10 10

时效 完成时间 三年内 已完成 10 10

成本 项目成本 ≤45万元 44.97万元 10 10

效

益

指

标

(30分）

经济效益 促进经济社会高质量发展 有效提升 完成预期目标 8 8

社会效益

为各级人民政府实施生态环

境目标管理和生态环境准入

提供依据

长期效益 完成预期目标 8 8

生态效益
守住生态保护红线、环境质量

底线、资源利用上线
长期效益 完成预期目标 7 7

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确

保经济社会可持续发展
长期效益 完成预期目标 7 7

满意度指

标（10分）

服务对象

满意度

生态环境行政主管部门的满意

度
≥90% ≥90% 5 5

人民群众的满意度 ≥90% ≥90% 5 5

总 分 100 100
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绩效

结论
方案已编制完成并验收，达到预期绩效目标。

联系人：陈蓉 联系电话： 15286209274

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 14日

项目名称 排污许可证审核聘请第三方服务经费

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源
年初预算

数
全年预算数（A） 全年执行数（B）

分值
执行率 得分

年度资金总额： 11.826 11.826 11.826 10分
100.00

%
10

财政拨款（州本级资

金）
11.826 11.826 11.826 — — —

其他资金 0 0 0 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

按照合同约定拨付 2020年度排污许可证审核聘请第三方

服务经费尾款。
按照合同约定完成资金拨付。

绩
效
指
标

一

级

指

标

二级指

标
三级指标

年度指标

值（A)
实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产 数量 完成排污许可年度 1年 1年 10 10
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出

指

标

(50
分）

质量 按照合同约定
按照合同

约定
按要求完成 10 10

时效 按照合同约定
按照合同

约定
按要求完成 10 10

成本 尾款
11.826万

元
11.826万元 10 10

效

益

指

标

(30
分）

经济效

益

加强环境监管，产生经济

效益

促进经济绿

色健康发展

促进经济绿色健

康发展
8 8

社会效

益

项目实施，促进社会发展，

带动就业

提高就业

率
提高就业率 8 8

生态效

益

项目实施，符合环境保护

和环境管理的要求，加强

环境监管。

环境质量

达标
环境质量达标 7 7

可持续

影响

守住发展和生态两条底

线，确保经济社会可持续

发展

持续稳定

健康发展

持续稳定健康

发展
7 7

满

意

度

指

标

（1
0

分）

服务对

象

满意度

生态环境行政主管部门的满

意度
≥90% ≥90% 5 5

人民群众的满意度 ≥90% ≥90% 5 5

总 分 100 100
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绩

效

结

论

完成年度排污许可审查，完成资金拨付，达到预期绩效目标。

联系人：陈蓉 联系电话： 15286209274

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自

评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执

行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为

≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。

州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局
填报日期：

2022.7.15

项目名称 黔南州建设项目环评文件技术评估

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行

率

得

分

年度资金总额： 97.2 97.2 67.02
10
分

68.95
%

6.
9

财政拨款（州本级资金） 97.2 97.2 67.02 — — —
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其他资金 0 0 0 — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

为建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，为项目环评审批提供符合项目建设和生

态环境管理的技术文本，并出具技术评估意见，确保环评文件的内容符合《环评导则》

的要求。

为建设项目环评审批行政许可提供技术支撑，为项目环评审批提

供符合项目建设和生态环境管理的技术文本，并出具技术评估意

见，确保环评文件的内容符合《环评导则》的要求。

绩
效
指
标

一级

指标

二级指

标
三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值

得

分
未完成原因分析

产

出

指

标

(50
分）

数量

评估建设项目环评《报告书》 ≥510个 409个 6 4.9
新冠肺炎疫情影

响，企业发展受限

评估建设项目环评《报告表》 ≥90个 56个 6 3.8
新冠肺炎疫情影

响，企业发展受限

质量 环评文件编制符合《环评导则》 出具评估意见 均按要求完成 14 14

时效

评估《报告书》
10个工作日以

内
均按时限完成 4 4

评估《报告表》 5个工作日以内 均按时限完成 4 4

项目年度 2021年 2021年 4 4

成本
评估《报告书》 0.4万元/个 0.32万元/个 6 6

评估《报告表》 0.12万元/个 0.12万元/个 6 6

效

益

指

标

经济效

益
促进建设项目尽快建设、生产，产生经济效益

促进经济绿色

健康发展
经济绿色健康发展 6 5.4

社会效

益
项目生产，促进社会发展，带动就业 提高就业率 就业率稳步提升 8 7.2
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(30
分）

生态效

益

项目建设和生产，符合环境保护和环境管理的要

求
环境质量达标 环境质量达标 8 7.2

可持续

影响

守住发展和生态两条底线，确保经济社会可持续

发展

持续稳定健康

发展
持续稳定健康发展 8 7.2

满意

度指

标（10
分）

服务对

象

满意度

生态环境行政主管部门的满意度 ≥90% ≥90% 2 1.8

人民群众的满意度 ≥90% ≥90% 4 3.6

项目业主的满意度 ≥90% ≥90% 4 3.6

总 分 100
89.
6

绩

效

结

论

2021年，企业一方面持续受到新冠疫情影响，一方面地方相关发展政策正陆续出台，很多建设项目尚处于调研、融资阶段，部分项目已着手进行立项申

报等流程，故 2021年预算执行数暂未达到预期。

联系人：陈卓
联系电话：

0854-8253077
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自

评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执

行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为

≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 15日

项目名称 黔南州生态环境保护宣传教育

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行

率
得分

年度资金总额： 28 28 20 10分 70% 7

财政拨款（州本级资金） 28 28 20 — — —

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

通过开展生态环境宣传教育，进一步提高社会生态环境保护意识，积极应对广

大社会公众参与到生态环境保护中来，推动构建现代环境治理体系建设。

通过开展生态环境保护宣传教育， 进一步提高社会生态环境保护意识，

积极引导广大社会公众参与生态环境保护，减少污染事故，全年未发生突

发环境事件。

绩
效
指
标

一级指

标
二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

数量 开展宣传教育工作时间 12个月 12个月 10 10

质量
有效提升群众环保意识，实现

宣传教育目标
有效提升 完成 20 20

时效 工作时间 2021年 2021年 10 10
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(50分）

成本 生态环境保护宣传教育成本 ≤28万元 20万元 10 10
已与黔南报社、多彩贵州网等签

订宣传合作协议，与贵州电视台

未达成生态环境宣传协议。

效

益

指

标

(30分）

经济效益 服务经济社会高质量发展 促进经济绿色健康发展 完成 5 5

社会效益

进一步提高社会生态环境保

护意识，推动构建现代环境治

理体系建设

构建现代环境治理体系 完成 5 5

生态效益 生态环境持续改善 环境质量持续改善 完成 10 10

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，推

动经济社会高质量发展

服务经济社会高质量发

展
完成 10 10

满意度

指标（10
分）

服务对象

满意度

生态环境行政主管部门 ≥90% 完成 5 5

人民群众的满意度 ≥90% 完成 5 5

总 分 100 97

绩效

结论

通过开展生态环境宣传教育，积极引导广大社会公众参与生态环境保护，进一步提高社会生态环境保护意识，守住生态环境保护底线，助推经济社会高

质量发展。

联系人：李顺飞 联系电话： 18685092025
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局
填报日期：2022年 7月 15
日

项目名称 黔南州突发环境事件应急演练

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行

率
得分

年度资金总额： 30 30 29.3 10分 97.66% 9.7

财政拨款（州本级资金） 30 30 29.3 — — —

其他资金 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

通过开展突发环境事件应急演练，提高环境应急能力，有效应对和处置突发环境事件，

保障生态环境安全，避免或减少突发环境事件产生经济损失，维护人民全州环境和财

产安全。

通过开展黔南州突发环境事件应急联合演练，评估检验各级环境应

急预案的科学性、有效性、实用性，进一步提升在突发环境事件下，

州、市、企业三级环境应急联动响应能力

绩
效
指
标

一级指

标
二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

数量 开展黔南州突发环境事件应急演练 1次 完成 10 10

质量 有效提升应对和处置突发环境事件能力 有效提升 完成 10 10

时效 实施时间 2021年 完成 10 10
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标

(50
分）

成本 项目成本 ≤30万元 29.3万元 10 10

效

益

指

标

(30
分）

经济效益

提高环境应急能力，有效应对和处置突

发环境事件，保障生态环境安全，避免

或减少环境事件造成的经济损失

促进经济绿色健康发展 完成 10 10

社会效益

提高环境应急能力，有效应对和处置突

发环境事件，保障生态环境安全，维护

人民群众生命财产安全

有效应对和处置突发环

境事件
完成 10 10

生态效益 维护生态环境安全，提高环境质量。 保障全州生态环境安全 完成 10 10

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，确保经济社

会可持续发展
持续稳定健康发展 完成 10 10

满意度

指标

（10
分）

服务对象

满意度

生态环境行政主管部门 ≥90% 完成 5 5

人民群众的满意度 ≥90% 完成 5 5

总 分 100 99.7

绩

效

结

论

通过开展黔南州突发环境事件应急联合演练，评估检验各级环境应急预案的科学性、有效性、实用性，全面提高应对突发性环境污染事件的快速反应和现

场突发情况的应急处置能力，检验突发环境事件应急、环境事件调查、环境监测、环境应急处置及协调配合能力，确保遇到各类环境污染事件时，能及时

采取果断措施控制污染蔓延，防止事态扩大，最大限度地减少环境污染，保护环境和保障公众身体健康与生命安全。
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联系人：李顺飞 联系电话： 18685092025

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。



— 113 —

州本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

单位（盖章）：黔南州生态环境局 填报日期：2022年 7月 15日

项目名称 《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制

主管部门及代码 黔南州生态环境局 178001 实施单位 黔南州生态环境局

项目资金

（万元）

资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B）
分值

执行率 得分

年度资金总额： 4 4 1.2 10分 30% 3

财政拨款（州本级资金） 4 4 — — —

其他资金 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

开展《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制，明确工作目

标任务，指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进“十四五”时

期公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。

开展了《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》编制工作，征求完

各县（市）及相关部门意见，形成初稿。待省机关事务管理局印发《贵州公

共机构节约能源资源“十四五”规划》后，根据省规划修改完善我州规划编

制后印发。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值（B) 分值 得分 未完成原因分析

产

出

指

标

(50分）

数量
《黔南州公共机构节约能源

资源“十四五”规划》编制
1个 80% 12.5 10

初稿已形成，待省机关事务管

理局印发《贵州公共机构节约

能源资源“十四五”规划》后，

根据省规划修改完善我州规划

编制后印发，省方案于 2021年
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12月 31日印发。

质量

《黔南州公共机构节约能源

资源“十四五”规划》符合我

州实际、省机关事务管理局要

求，推进我州“十四五”公共

机构节能工作的开展。

形成“十四五”规

划编制
80% 12.5 10

初稿已形成，待省机关事务管

理局印发《贵州公共机构节约

能源资源“十四五”规划》后，

根据省规划修改完善我州规划

编制后印发，省方案于 2021年
12月 31日印发。

时效 项目年度 2021-2025 2021-2025 12.5 12.5

成本
《黔南州公共机构节约能源

资源“十四五”规划》
4万/个 4万/个 12.5 12.5

效

益

指

标

(30分）

经济效益

提高我州公共机构能源资源

利用率，降低办公成本，产生

经济效益

促进经济绿色健康

发展
完成 7.5 7.5

社会效益

提高我州公共机构能源资源

利用率，充分发挥公共机构在

全社会绿色低碳发展中的示

范引领作用

促进绿色低碳发展 完成 7.5 7.5

生态效益
符合环境保护和环境管理的

要求
环境质量达标 完成 7.5 7.5

可持续影

响

守住发展和生态两条底线，聚

焦绿色发展目标，推进公共机

构领域节能降碳，整体上达到

持续稳定绿色发展 完成 7.5 7.5
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实现碳达峰

满意度指

标（10分）

服务对象

满意度

公共机构节能管理行政主管

部门的满意度
≥90% ≥90% 5 5

人民群众的满意度 ≥90% ≥90% 5 5

总 分 100 88

绩效

结论

2021年《黔南州公共机构节约能源资源“十四五”规划》已形成初稿，完成各县（市）及相关部门征求意见，经与省对接省方案于年底印发。为让我州

方案更具有指导意义，待省机关事务管理局印发《贵州公共机构节约能源资源“十四五”规划》后，根据省规划修改完善我州规划编制后印发，省方案

已于 2021年 12月 31日印发。根据规划编制合同付款方式规定签订合同后支付 30%（即 1.2万）待方案通过验收后支付剩下的 70%，故向该企业支付 30%
（即 1.2万）的费用。

联系人：文明江 联系电话： 13985801203

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评

的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50分，效益指标 30分、服务对象满意度 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况，除预算资金执行率

外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区

间 100%-80%（含 80%)、80%-50%（含 50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。
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附件 11：

黔南州财政重点绩效评价项目

调

研

日

志

北京金凯伟业咨询有限公司
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项目名称 2021年州级生态环境保护专项资金

调研单位
黔南州生态环境局

调研时间 2023年 2月 15日

-2月 23日

调研人员 兰昊、宋姚、聂建、王云

一、现场访谈工作概况（工作周期、工作主要内容）：

根据本次调研形成安排，2月 15日至 2月 16日，调研工作组成员

兰昊、宋姚、聂建、王云前往黔南州生态环境局开展本次项目支出绩效

评价初步调研工作，与州生态环境局办公室会计以及各科室项目负责人

展开座谈。

本次现场访谈主要内容包括：

1.现场了解州生态环境局“2021年州级生态环境保护专项资金”

（环保专项资金）项目整体情况，包括具体项目实施过程及内容，相关

项目管理制度、财务管理制度，对应的项目绩效目标设立和完成情况等。

2.收集项目预算资金文件、财务支出会计账，初步了解项目资金预

算及支出情况。

3.针对现场调研发现的问题和缺少的项目资料，现场询问项目负责

人，并做好相应的记录，完善项目资料清单，为项目绩效评价实施方案

及指标体系收集数据支撑材料。

二、项目概述

1.项目基本情况：

州生态环境局 2021年内设办公室、水生态环境科（生态环境监测

科）（水科）、大气环境和应对气候变化科（规划和总量科）（大气科）、
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土壤生态环境科（固体废料和化学品科）（土科）、环境影响评价和排

放管理科（自然生态保护科）（环评科）、政策法规和执法监督科（环

保督促整改办公室）（整改办）、政治部（机关党委办公室）7个科室。

本次评价项目主要涉及土科、水科、大气科、环评科、整改办、办公室

6个科室。

项目资金主要由全州生态环境保护综合行政执法队伍标准化建设

（含设备配置及制式服装费等），生态环境保护“网格化”监管工作经

费，2021省委环保督查，黔南州生态环境保护先进奖励，黔南州应对

气候变化专项工作经费，黔南州机动车遥感监测网络建设项目配套资

金，黔南州长江修复驻点跟踪及“十四五”生态环境保护规划，黔南州

12县（市）环境监测站实验室仪器设备检定、持证上岗、资质认定等

相关费用，都柳江流域锑污染整治州级配套资金，土壤污染状况调查报

告评审，编制《黔南州土壤污染防治规划》工作经费，黔南州长江经济

带战略环评“三线一单”编制服务费尾款，2020年度排污许可证审核

聘请第三方服务经费尾款，2021年度排污许可证审核聘请第三方服务

经费，2021年度辐射事故演习聘请第三方工作经费，黔南州建设项目

环评文件技术评估专项资金，生态环境违法行为有奖举报，环境宣传教

育经费，环境应急工作经费，黔南州公共机构节能“十四五”规划等共

计 20个项目组成。其中黔南州生态环境保护先进奖励、2020年度排污

许可证审核聘请第三方服务经费尾款、生态环境违法行为有奖举报 3

个项目虽然安排了预算资金，但根据州生态环境局 2021年实际工作开

展需要，以上 3个项目实际未使用项目预算资金。

2.项目资金使用情况

项目预算资金 936万元，实际到位资金 936万元，2021年州生态
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环境局支出项目资金 648.03万元，2022年支出项目资金 210.18万元，

结余 77.79万元，资金支付率 92%。

3.2021年度项目完成情况

项目实施主要完成了全州生态环境保护综合行政执法队伍设备配

置及制式服装采购；保障“网格化”监管工作正常开展；迎接省委环保

督查工作；开展 2020年度州本级及 12县市控制温室气体考核（跨年度

考核）自查工作、集中考评；黔南州温室气体排放清单编制研究；黔南

州机动车遥感监测网络建设项目尾款支付；水环境的调查研究，出具相

应的长江修复驻点跟踪及“十四五”生态环境保护规划；全州 12县（市）

环境监测站实验室人员培训、对应设备采购；都柳江流域锑污染整治；

土壤污染状况调查报告；编制《黔南州土壤污染防治规划》；编制《黔

南州“三线一单”生态环境分区管控》；聘请第三方开展排污许可证审

核；建设项目环评文件技术评估；开展“6.5”世界环境日、“6.18”

贵州生态日活动，与黔南州日报社、黔南州电视台合作开展生态环境保

护宣传专栏，制作环境保护警示片；开展环境应急业务培训，开展夸市

（州）流域联防联控、开展突发环境应急演练；编制黔南州公共机构节

能“十四五”规划等。

三、存在的问题。

暂未发现具体问题，但由于项目完成成果材料各科室未整理收集完

成，后续评价需深入了解各明细项目实施成效，同时需对项目财务资料

进一步审核，核查项目财政制度执行情况。
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四、现场调研照片。
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